



สาค. ๙/๖๖
วันที่ ๗๐ ม.ค. ๒๕๕๑

สำนักเลขาฯ กระทรวงศึกษาธิการ
รับที่ ๗๖๑
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ที่ ศธ ๐๕๑๖/๖๐๒

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

✓ มกราคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาทำสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกองทัพบกที่ ๑ ที่ กท ๐๔๘๑/๓๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖.๒/๓๓๑๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แผน
งบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ผลผลิต
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่นงบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณ
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุโดยการให้กองทัพบกที่ ๑
ซึ่งมอบหมายให้กองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง (ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมา
ด้วย ข้อ ๑) โดยจะเบิกจ่ายในลักษณะ งบประมาณเบิกแทนกัน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โอนเงิน
งบประมาณ ให้กองทัพบกที่ ๑ เบิกแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่การดำเนินการดังกล่าว ไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เนื่องจากการก่อสร้างรายการนี้ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้อย่างสูงสุด
ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำเป็นต้องขออนุมัติแบบรูปรายการไปยังสำนักงบประมาณ และสำนัก
งบประมาณได้รับอนุมัติแบบรูปรายการในวงเงิน ๗๑,๕๓๒,๒๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๕๗,๒๒๕,๘๐๐ บาท และส่วนที่เหลือจำนวน
๑๔,๓๐๖,๔๐๐ บาท ให้ใช้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งงบประมาณที่สำนักงบประมาณอนุมัติ นั้น อยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี และ
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีถัดไปไม่มีหนี้ผูกพันได้ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่สำนัก
งบประมาณขอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาทำสัญญาต่อคณะรัฐมนตรีก่อน
จึงจะทำสัญญาในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ (ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย ข้อ ๒)

/กระทรวงศึกษาธิการ...

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างรายการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอความอนุเคราะห์นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาที่ทำสัญญาและจะได้ทำสัญญาในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายการและวงเงินที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตร ศรีสอ้าน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารศูนย์พหุวิทยา สำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค

โทร/โทรสาร. ๐-๒๕๖๔-๔๔๑๓

កំណត់សម្គាល់/ ៣៤៤

กองบัญชาการป้องกันราชอาณาจักร
รับที่นราธิวาส นกอก เขตสตึก
วังทุ่งเทพนทานคร 1.6 พค. 2550
เวลา 11.50 น.

၁။ အထွေထွေ အချက်အလက်
 ၂။ အချက်အလက် အချက်အလက်
 ၃။ အချက်အလက် အချက်အလက်
 ၄။ အချက်အလက် အချက်အလက်
 ၅။ အချက်အလက် အချက်အလက်
 ၆။ အချက်အလက် အချက်အလက်
 ၇။ အချက်အလက် အချက်အလက်
 ၈။ အချက်အလက် အချက်အလက်
 ၉။ အချက်အလက် အချက်အလက်
 ၁၀။ အချက်အလက် အချက်အလက်



ที่ ศธ 0516/ 819

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200

30 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น

เรียน แม่ทัพภาคที่ 1

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 ถูกพันต่อเนื่อง 3 ปีระหว่างปี 2550-2552 เป็นเงิน 60,000,000 บาท และเงินนอกงบประมาณ 15,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบรายการของการก่อสร้างดังกล่าว โดยสรุปประกอบด้วย 3 รายการใหญ่ ได้แก่

1. รายการวางระบบประปาภายนอกจากมาบประชันมาศูนย์พญา มีเนื้อหาสำคัญ เช่น โรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ภายในโรงกรองน้ำมาบประชัน และงานวางท่อประปาภายนอกจากหน้าโรงกรองน้ำมาบประชันถึงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

2. รายการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น มีเนื้อหาสำคัญ เช่น งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าในอาคาร งานระบบประปาภายในศูนย์พญา งานระบบสุขาภิบาล และถนนเข้าอาคารที่จอดรถ เป็นต้น

3. รายการอื่น ๆ มีเนื้อหาสำคัญ เช่น งานระบบเขตไฟฟ้าภายนอก งานก่อสร้างถนนทางเข้าหลักพร้อมทางเท้า งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (จุดชมทัศนียภาพเมืองพญา) งานก่อสร้างสนามฟุตบอล งานปรับปรุงขยายบ่อน้ำ งานลานจอดรถและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นต้น

เนื่องจากงบประมาณค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่นมีจำกัด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่า กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และชำนาญในการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ เป็นอย่างดี ตลอดจน มีการใช้วัสดุสิ่งของก่อสร้างที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพง การทำงานเป็นระบบที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่างบประมาณของราชการถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก กองทัพภาคที่ 1 มาโดยตลอด และปัจจุบัน กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประสงค์จะขอให้กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

/ ระบบสาธารณูปการ ...

ระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณการก่อสร้างสูงสุด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบรายการอยู่ในระหว่างการออกแบบ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2550 ซึ่งจะส่งมาเพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไป และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ นางพรพิมล บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค โทร.0-2613-3156-7,08-9489-2602 โทรสาร 0-2623-5184 และ นางบุญถม วชิราธาดา หัวหน้างานบริหารศูนย์พัทยา โทร.และโทรสาร 0-2564-4413 เป็นผู้ประสานเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์รับดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากไม่ขัดข้อง มหาวิทยาลัยจะได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อโอนงบประมาณดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุพล นิธิไกรพนธ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารศูนย์พัทยา สำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค

โทร. 0-2564-4413 และ 0-2564-4440-79 ต่อ 1151

โทรสาร 0-2564-4413

ที่ นร 0706.2/ 3316

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

25 ธันวาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติแบบรูปราชการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อ้างถึง 1. หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศร 0516/ร 403 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
2. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 งวดที่ 1 ครั้งที่ 7 เลขที่เอกสาร 1000004279 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
3. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งวดที่ 1 ครั้งที่ 4 เลขที่เอกสาร 1000000098 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/2980 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/29000 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน ตามการจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ วงเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท และใช้เงินนอกงบประมาณ 15,000,000 บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน โดยถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และได้ครองราคาค่าต่ำสุดแล้ว ก็เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น โดยไม่รวมรายการก่อสร้างศาลาพักผ่อนรูปโคมบนยอดเขามะดุมและสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง เนื่องจากเป็นการดำเนินการนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของรายการก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคาร



/ฝึกอบรม...

ฝึกอบรมท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ผู้พ้นข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่อ้างถึง 4
ในวงเงินทั้งสิ้น 71,532,200 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสอง
ล้านบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณแล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง 2 และ 3
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 33,225,800 บาท (สามสิบสามล้าน
สองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 57,225,800 บาท
(ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และส่วนที่เหลือจำนวน 14,306,400 บาท
(สิบสี่ล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ ซึ่งรายการก่อสร้างดังกล่าว
อยู่ในวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก
คณะรัฐมนตรี และได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2551
ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 และ 5

เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สามารถทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เรื่อง
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาทำสัญญา
ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน จึงสามารถทำสัญญาในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายการ
และวงเงินดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1/2

โทร. 0 2273 9027 - 8 ต่อ 1319

โทรสาร 0 2273 9928

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

