



สวค. 2/60
วันที่ 19 มิ.ย. 51
เวลา 10.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4/62
ส. 2 มิ.ย. 2551

ที่ สธ 0220/ 2360

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

11 มิถุนายน 2551

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 156 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0027.2/1144 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551

จำนวน 70 ชุด

2.สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0708.1/6118 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

จำนวน 70 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 อนุมัติให้
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.
4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง วงเงิน
70,500,000 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2551 จำนวน 14,100,000 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 56,400,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเงินสำรอง
เพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนดังนี้

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2551 เป็นงบประมาณผูกพันปี พ.ศ.2551- พ.ศ.2552 ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,360 ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง วงเงิน 70,500,000 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

/2 จังหวัด...

2.จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดจ้างอาคารดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสตาปตย์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ในวงเงิน 75,074,000 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าพันเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ 480 วัน จวงงาน 12 งวด ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางกองแบบแผน จำนวน 100,350 บาท (หนึ่งแสนสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ราคากลางแบบแผน 75,174,350 บาท) ต่ำกว่าราคากลางจังหวัด จำนวน 11,880 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (ราคากลางจังหวัด 75,085,880 บาท) และสูงกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน 4,574,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็น 6.48 % สำหรับจำนวนเงินที่เกินวงเงินงบประมาณดังกล่าว โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ และให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาทำความตกลงวงเงินกับสำนักงานงบประมาณ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3.สำนักงานงบประมาณ เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8470และบันทึกการชี้สถานที่ ในวงเงิน 75,074,000 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าพันเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 14,100,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 56,400,000 บาท (ห้าสิบล้านหกพันสี่แสนบาทถ้วน) และใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สมทบอีกจำนวน 4,574,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ และเนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยา สะสมทรัพย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

โทร. 0 2590 1754 โทรสาร 0 2590 1750