



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4319๐4 ส. ๖ กคช
วันที่ 17 ต.ย. 2551 เวลา 14.08
พิจารณา

ที่ สธ ๐๖๒๘.๑๑/๒๕๕๓

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

สวค. ๑/136
วันที่ 17/๑๐/๕๑
เวลา 14.๐๘

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จำนวน ๗๐ ชุด
๒. รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์
และสาธารณสุข โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๗๐ เล่ม
๓. รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์
และสาธารณสุข โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๗๐ เล่ม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานวิจัยและ
พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ชีวภัณฑ์ (biotechnology products) ที่สำคัญ ได้แก่ ชุดทดสอบ
วัคซีน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในประเทศ และทดแทนการนำเข้าโดยโครงการดังกล่าว
มีงบประมาณใช้จ่ายจริง ๔๔๔.๑๘ ล้านบาท (จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ๑,๖๒๖.๘๐ ล้านบาท)
และโครงการฯ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และตารางแสดงผลการดำเนินงานของ
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/อนึ่ง...

อนึ่ง เมื่อโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขสิ้นสุดลง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการประเมินผลโครงการฯ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ๓.๖/๑๐ และมีข้อคิดเห็นว่า ในระยะ ๕ ปีที่ได้ดำเนินการมา ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้สร้างฐานศักยภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้กับประเทศในระดับที่ค่อนข้างดี โดยพิจารณาจากความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนขีดความสามารถด้านการผลิตผลงานและชีวภัณฑ์ ฐานที่สร้างไว้นี้ควรมีความต่อเนื่อง เพื่อสร้างขีดความสามารถให้สูงขึ้นจนถึงระดับที่มีผลกระทบต่อการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเพื่อประเมินผลการดำเนินการของโครงการฯ โดยดำเนินการตรวจตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ ตามรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า

๑. ผลการดำเนินงานของกิจกรรมหรืองานวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการย่อยบางโครงการ ยังไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาของโครงการ

๒. ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จยังไม่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หน่วยงานอื่น หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญเกิดจาก

๑. ความไม่ชัดเจนของนโยบายในการบริหารจัดการและการส่งเสริมการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๒. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของโครงการฯ มีการปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง และมีความไม่คล่องตัวในด้านการเงินที่จะใช้ในการดำเนินงานพัฒนาการผลิตเพื่อการเผยแพร่และจำหน่าย

๓. การกำหนดแผนงานหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงานตามโครงการและภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ ยังไม่มีความชัดเจน

๔. ปัญหาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้ชัดเจน รวมถึงพิจารณารูปแบบหรือโครงสร้างที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ และพิจารณาการก่อสร้างอาคารโรงงานวัดขึ้นต้นแบบระดับกึ่งอุตสาหกรรม

๒. กำหนดนโยบายและแผนหรือกิจกรรมที่ชัดเจนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและพัฒนา

๓. มีการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ไปใช้ประโยชน์

๕. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ยืนยันยืนยันความเห็น ว่า สอดคล้องกับผลการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเห็นว่าการดำเนินการด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของประเทศ เห็นควรดำเนินการต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางและรูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสม จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้คณะรัฐมนตรีทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยา สะสมทรัพย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๕๘๓๐๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๘๕๐๓

ณ. ๒๕๕๑-๐๐๐๐-๕๘๓๐๑