

ด่วนมาก

ที่ ทส 0605.2/ 2314



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 พหลโยธิน ซอย 7 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 7150 57 70
วันที่ - 8 ต.ค. 2551

สพด. รับที่ 137
วันที่ - 8 ต.ค. 2551
เวลา 16.00 น.

7 ตุลาคม 2551

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1
(16 จังหวัดน่าน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานโครงการการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน่าน)

เรื่องเดิม

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 ใน 16 จังหวัดน่าน จำนวน 4,977 โครงการ งบประมาณ 9,437,310,036 บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน 3,163,990,000 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,873,650,000 บาท และงบประมาณรายจ่ายปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปา จำนวน 290,340,000 บาท โดยให้กั้นเงินงบประมาณดังกล่าวไว้เบิกจ่ายเหลือในปีเป็นกรณีพิเศษจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2549

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2548 งบลงทุนรายการเรือตรวจการณ์จำนวน 2 ลำ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วงเงินรวม 11,000,000 บาท ไปเป็นงบอุดหนุนทั่วไปรายการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจฝึกอบรมและติดตามประเมินผล และอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ขยายเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน่าน) ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโครงการในพื้นที่ 16 จังหวัดน่าน ในส่วนของโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไม่สมบูรณ์ทั้งระบบ จำนวน 1,066 โครงการ และโครงการที่ตอบสนองความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนแต่ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,739 โครงการ

ข้อเท็จจริง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน่าน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 แล้วทำการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน่าน) จำนวน 3,174,990,000 บาท และได้โอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3,256 โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเลิก 28 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน 3,228 โครงการ งบประมาณ 3,075,095,860 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3,225 โครงการ ผู้รับจ้างทำงาน จำนวน 3 โครงการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหางบประมาณมาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จต่อไป

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประเมินผลด้านงานก่อสร้าง การใช้งานระบบประปา ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อกระบวนการในการดำเนินโครงการ และคุณภาพน้ำประปา ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีเรื่องคุณภาพน้ำประปาที่ต้องควบคุมให้ได้มาตรฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นให้ความสำคัญในการควบคุมการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ด้วยการฝึกอบรมแนะนำ การนิเทศติดตามผลการดำเนินกิจการประปาและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของคุณภาพน้ำกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

3. จากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน่าน) จำนวน 3,228 โครงการ สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภค


น้ำอุปโภคบริโภค และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 16 จังหวัดน่าน
ได้ถึงจำนวน 3,244 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,385,152 คน

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งน้ำอุปโภค
บริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน่าน) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอณงค์วรรณ เกตุพิทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำ

โทร. 0 2298 6608

โทรสาร. 0 2298 6608