

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๑๗/๑๔๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี
เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้างอาคารแม่แบบ
การปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ จำนวน ๑ หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๕๐๕.๑/๕๓๗๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การก่อสร้างอาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ จำนวน ๑ หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร
กรมควบคุมโรค ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอทั้ง ๒ ข้อ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
จำนวน ๖๕,๑๕๔,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
อีกจำนวน ๒๙๙,๖๑๖,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถชัย สวัสดิ์สาส์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๓๗๒

โทรสาร ๐ ๒๔๔๖ ๘๓๑๒

www.cabinet.thaigov.go.th

ผอ.สพด.
ผอ.กลุ่ม
เจ้าหน้าที่
ผู้พิมพ์ นาย