

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๓๖๕๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๓๐๑/๑๗๒๐  
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๖/๖๕๙๐  
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑  
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗.๑/๕๕๘  
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑  
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๑/๘๘๖๖  
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ปัจจุบันการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้จะแล้วเสร็จ หากปล่อยให้ล่าช้าออกไปอีกจะเกิดความเสียหายแก่ราชการตามข้อวิเคราะห์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนำระบบการบำบัดน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปโดยเร็ว จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. การพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มกิจการร่วมค้า ให้พิจารณาอย่างรอบคอบเท่าที่จำเป็น จะยอมรับได้ เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้น และต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ทำให้รัฐ ต้องเสียเปรียบหรือเสียหาย

๒. ในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทจะต้องให้กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG จัดหาบริษัท ร่วมลงทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ต่อเนื่องกับงานโครงการที่ค้างอยู่ในขณะนี้ และดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียได้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. การดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียตามโครงการนี้ต้องมีการวางระบบป้องกันผลกระทบ ที่เกิดกับระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งวางมาตรการแก้ไขปัญหา มิให้ประชาชนต้องเดือดร้อน

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชี แนบท้ายทราบด้วยแล้ว


ขอแสดงความนับถือ



(นางโฉมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี





สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

sc9\_51\_042(ยืนยันมติพิจารณา)\_ธวัชชัย

ผอ.สวค.   
ผอ.กลุ่ม.   
จวค.   
บันทึกข้อมูล.....

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการให้ทราบดังนี้

---

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๕. อัยการสูงสุด