

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๓๖๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๖/๖๕๙๐

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๑/๘๘๖๖

ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๗.๑/๕๔๘

ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ปัจจุบัน
การดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ใกล้จะแล้วเสร็จ หากปล่อยให้ล่าช้าออกไปอีกจะเกิดความเสียหายแก่ราชการตามข้อวิเคราะห์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนำระบบการบำบัดน้ำเสีย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปโดยเร็ว จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท
ในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. การพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มกิจการร่วมค้า ให้พิจารณาอย่างรอบคอบเท่าที่จำเป็น จะยอมรับได้ เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้น และต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ทำให้รัฐ ต้องเสียเปรียบหรือเสียหาย

๒. ในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทจะต้องให้กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG จัดหาบริษัท ร่วมลงทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ต่อเนื่องกับงานโครงการที่ค้างอยู่ในขณะนี้ และดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียได้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. การดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียตามโครงการนี้ต้องมีการวางระบบป้องกันผลกระทบ ที่จะเกิดกับระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งวางมาตรการแก้ไขปัญหามีให้ประชาชนต้องเดือดร้อน

จึงเรียนยืนยันมา


ขอแสดงความนับถือ



(นางโฉมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี



สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙

www.cabinet.thaigov.go.t

sc9_51_042(ยืนยันมติพิจารณา)_ธวัชชัย

ผอ.สวค.

ผอ.กลุ่ม.

จวค.

บันทึกข้อมูล


.....
.....
.....
.....