

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗/ กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
๑๗๖๕๔ ๑๗๖๕๕
เรียน รัฐ - กค., อส.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๙๙๒
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๖/๖๕๙๐
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗.๑/๕๕๘
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๑/๘๘๖๖
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑

ตามที่ได้ขอให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ปัจจุบัน
การดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ใกล้จะแล้วเสร็จ หากปล่อยให้ล่าช้าออกไปอีกจะเกิดความเสียหายแก่ราชการตามข้อวิเคราะห์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนำระบบการบำบัดน้ำเสีย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปโดยเร็ว จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท
ในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. การพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มกิจการร่วมค้า ให้พิจารณาอย่างรอบคอบเท่าที่จำเป็น จะยอมรับได้ เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้น และต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ทำให้รัฐ ต้องเสียเปรียบหรือเสียหาย

๒. ในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทจะต้องให้กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG จัดหาบริษัท ร่วมลงทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ต่อเนื่องกับงานโครงการที่ค้างอยู่ในขณะนี้ และดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียได้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. การดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียตามโครงการนี้ต้องมีการวางระบบป้องกันผลกระทบ ที่จะเกิดกับระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งวางมาตรการแก้ไขปัญหามีให้ประชาชนต้องเดือดร้อน

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางโนมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙

www.cabinet.thaigov.go.t

sc9_51_042(ยืนยันมติพิจารณา)_ธวัชชัย

ผอ.สวค. 
ผอ.กลุ่ม. 3.1-12.14
จวค. ๐๕๐๗ 121๐57
บันทึกข้อมูล.....