

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๖๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวม  
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗.๑/๕๕๘  
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๖/๖๕๙๐  
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๑/๘๘๖๖  
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับ  
ข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ  
จังหวัดสมุทรปราการ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ปัจจุบัน  
การดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด  
สมุทรปราการ ใกล้จะแล้วเสร็จ หากปล่อยให้ล่าช้าออกไปอีกจะเกิดความเสียหายแก่ราชการตามข้อวิเคราะห์  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนำระบบการบำบัดน้ำเสีย  
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปโดยเร็ว จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท  
ในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด  
สมุทรปราการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. การพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มกิจการร่วมค้า ให้พิจารณาอย่างรอบคอบเท่าที่จำเป็น จะยอมรับได้ เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้น และต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ทำให้รัฐ ต้องเสียเปรียบหรือเสียหาย

๒. ในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทจะต้องให้กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG จัดหาบริษัท ร่วมลงทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ต่อเนื่องกับงานโครงการที่ค้างอยู่ในขณะนี้ และดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียได้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. การดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียตามโครงการนี้ต้องมีการวางระบบป้องกันผลกระทบ ที่จะเกิดกับระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งวางมาตรการแก้ไขปัญหา มิให้ประชาชนต้องเดือดร้อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางโฉมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙

[www.cabinet.thaigov.go.t](http://www.cabinet.thaigov.go.t)

sc9\_51\_042(ยื่นยันมติพิจารณา) ธีรัชชัย

ผอ.สวค.   
ผอ.กลุ่ม.   
จาก.   
บันทึกข้อมูล.....