

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๔.๑/๕๓๗๕



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๖๘๑๒ ค. ๑๖๖
วันที่ - 3 พ.ย. 2551

สพท. 3 นก 142
วันที่ 3 พ.ย. 51
เวลา 10.4๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้างอาคาร
แม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ จำนวน ๑ หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร
กรมควบคุมโรค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๘.๑/๑๗๓๔๙ ลงวันที่

๑๗ กันยายน ๒๕๕๑

จำนวน ๗๐ ชุด

๒. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่มที่ ๙

จำนวน ๗๐ ชุด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๑
งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการก่อสร้างอาคารแม่แบบการบริการผู้ป่วยโรคติดต่อ จำนวน ๑ หลัง ของสถาบันบำราศ
นราดูร งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๕,๗๗๐,๐๐๐.-บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะก่อสร้าง ๖๐๐ วัน นั้น

กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่
๑) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ปรากฏว่าบริษัทกิจการร่วมค้า สยามสตีลไทยบริการ เสนอ
ราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๒๘๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ระยะ
ก่อสร้างไม่เกิน ๑,๒๔๐ วัน และพร้อมทั้งขอแก้ไขชื่อรายการก่อสร้างเป็นอาคารแม่แบบการ
ปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบ
แล้วตามผลการประกวดราคา โดยผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และให้ดำเนินการขอ
อนุมัติขยายเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนลงนามในสัญญาจ้าง แต่
เนื่องจากบริษัทฯ ที่เสนอราคาต่ำสุด ไม่มาลงนามในสัญญาจ้าง กรมควบคุมโรคจึงยกเลิกการ
ประกวดราคาดังกล่าว และได้ดำเนินการ ประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เมื่อ
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒) แต่ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา กรมควบคุมโรค จึงได้

/ดำเนินการ ...

ดำเนินการประกวดราคา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๓) และให้คณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ วงเงิน ๓๖๖,๒๕๒,๔๐๐.-บาท (สามร้อยหกสิบหกล้านบาทสองแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปรากฏว่า บริษัท อินฟินิท เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.-บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง แต่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๔

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรมควบคุมโรคมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวในวงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.-บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และสำนักงบประมาณเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างอาคารแม่แบบ การปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ จำนวน ๑ หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ภายในวงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.-บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๖๕,๑๕๔,๐๐๐.-บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ อีกจำนวน ๒๙๙,๖๑๖,๐๐๐.-บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จากเดิม วงเงิน ๓๒๕,๗๗๐,๐๐๐.-บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็น วงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.-บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๒. ขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ขยายเป็น พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก 
(เฉลิม อยู่บำรุง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๘๑ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๐๙