

ด่วนที่สุด
ที่ นท ๐๗๐๓/๑๐๕๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัมรินทร์
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่าย และขอผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร.๐๕๐๖/๑๘๑๒๕
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการได้แจ้งว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ งบทกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๔๓๕,๗๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารก.อ. ๑-๔,
อาคาร S๒X, อาคารแฟลตข้าราชการในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๕๐๔ และงานจ้างที่ปรึกษานั้น
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ อนุมัติเงินงบทกลาง รายการสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๑๑,๑๔๖,๔๐๐ บาท แล้ว โดยส่วนที่ขาดอีกจำนวน
๓๒๔,๕๘๕,๖๐๐ บาท ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ครบถ้วน
ต่อไป รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบแผนการใช้จ่าย
เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วพบว่ามิโครงการ/รายการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๕๒ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก ระยะที่ ๑
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณรวม ๔๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ มีวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผน
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

/๒. โครงการ.....

๒. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๘,๒๓๖,๕๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓
มีวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผน เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๒ โครงการ มีวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันตามแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ และเป็นการลดภาระการใช้จ่ายงบกลางของประเทศ กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยนำเงินงบประมาณ จำนวน ๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาทดังกล่าว ไปดำเนินการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อาคาร กง.อ. ๑ - ๔, อาคาร S๒X, อาคารแฟลตข้าราชการ
ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๕๐๔ และงานจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๔๓๕,๗๓๒,๐๐๐ บาท (ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น)
โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๘ ของวงเงินทั้งโครงการ) โดยใช้จ่ายเงินจากโครงการก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้ำท่วมที่ขออนุมัติปรับแผนดังกล่าวข้างต้น

๒. งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวนรวม ๔๓๕,๗๓๒,๐๐๐ บาท
โดยขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (โดยแยกเป็นงบประมาณ
ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร กง.อ. ๑ - ๔, อาคาร S๒X ,
อาคารแฟลตข้าราชการในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๕๐๔ และงานจ้างที่ปรึกษา
ในส่วนที่ขาด จำนวน ๓๔๘,๒๓๒,๐๐๐ บาท และงบประมาณเพื่อโอนเปลี่ยนแปลง
คืนให้กับโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๒ โครงการ
จำนวน ๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ซึ่งเป็นไปตามนัย มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พร้อมนี้กระทรวงมหาดไทยขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ งบกลาง จำนวน
๑๑๑,๑๔๖,๔๐๐ บาท เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยหมดความจำเป็นในการใช้งบกลางดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โทร. ๐-๒๒๕๕-๔๑๖๒

โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๔๒๕๕