

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04002/ 1478



สว. 2/88
วันที่ 1 พ.ค. 2552
เวลา 16.15

สำนักเลขาธิการ
รับที่ 3534
1 พ.ค. 2552 15.26
กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

30 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3625
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/18684 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา 100 ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2549 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม 1 หลัง จำนวนเงิน 15,185,000 บาท โดยใช้ เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 จำนวนเงิน 3,037,000 บาท และงบประมาณปี พ.ศ. 2549 จำนวนเงิน 12,148,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนได้ดำเนินการ หาผู้รับจ้าง โดยได้ก่อสร้างและมีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 จำนวนเงิน 1,744,100 บาท ต่อมาวัดกลางซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ดินที่ก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้คัดค้านไม่ให้ก่อสร้าง โดยนำคดีให้ศาลจังหวัดจันทบุรี พิจารณาโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดิน ผลการพิจารณาคดีศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินวัด ให้โรงเรียน ขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างออกจากที่ดินพิพาทและคืนที่ดินพิพาท ให้แก่ วัดกลางในสภาพที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ห้ามโรงเรียนและบริวารใช้ที่ดินในส่วนพิพาท หากโรงเรียนไม่ปฏิบัติตามให้เอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ของวัดกลาง กับให้โรงเรียนชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ 200,000 บาท แทนวัดกลาง ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่าง โรงเรียนยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี จึงได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง และชดเชยที่ดินค่างานที่เป็นค่าลงทุนที่ผู้รับจ้างได้ใช้จ่ายไปในการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารเรียนในางานงวดที่ 2 จำนวนเงิน 547,920 บาท ดังนั้น เพื่อมิให้เงินงบประมาณของรายการดังกล่าวต้องพับไป และแก้ไขปัญหาคาความขาดแคลนงบประมาณ สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 56 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม 1 หลัง ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำหรับ เงินงบประมาณที่เหลือ จำนวน 13,290,485 บาท ดังนี้

1. งบประมาณปี พ.ศ. 2548 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม 1 หลัง จำนวนเงิน 1,292,900 บาท ไปตั้งจ่าย แผนงานและงานเดียวกัน งบดำเนินงาน เพื่อจ่ายค่าชดเชยค่างานให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวนเงิน 547,920 บาท และงบลงทุน เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวนเงิน 744,980 บาท

/2. งบประมาณ.....


2. งบประมาณปี พ.ศ. 2549 แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน ให้ความรู้คุณธรรมและจริยธรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง จาก รายการอาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม 1 หลัง จำนวนเงิน 11,997,585 บาท ไปตั้งจ่ายแผนงบประมาณ โครงการ เดียวกัน งบลงทุน เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรมและ ที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวนเงิน 11,997,585 บาท

สำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้ออนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549 จำนวนเงิน 13,290,485 บาท ไปดำเนินการตามรายการที่ขอทำความตกลงได้ แต่เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างดังกล่าว ข้างต้น เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานนำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติก่อนไปดำเนินการตามรายการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี งบประมาณ ก่อนไปดำเนินการตามรายการดังกล่าว ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ปรากฏว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่า ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 แล้ว จึงขอส่งเรื่อง ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีมาเพื่อโปรดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือ ที่อ้างถึง 2

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ ก่อนไปดำเนินการตามรายการดังกล่าว ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในวงเงินทั้งสิ้น 13,290,485 บาท อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. 0 2628 8985 โทรสาร. 0 2281 6245