

๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒

ตามที่ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล. ปรับปรุง ๒๕ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
จำนวน ๑ หลัง จากวงเงิน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๒,๘๕๕,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ซึ่งสำนัก
งบประมาณได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ วิภาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๐ ๓ ส.ย. ๒๕๕๒

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๔ [PS013/ชัยพล]

www.cabinet.thaigov.go.th

ผย.กลุ่ม
จวค. ๒ มิ ๕๒
ผู้พิมพ์