

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๕๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

เรียน รัฐ-กค., ผอ.-สงป., ผู้ว่า - ตผ.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๔๐, ว ๓๖
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๑๔๗๖
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒


ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ซึ่งรวมถึงรายการก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๖ ล. ปรับปรุง ๒๕ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ ด้วย) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและ
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล. ปรับปรุง ๒๕ โรงเรียน
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑ หลัง จากวงเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๒,๘๕๙,๐๐๐ บาท
และขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ซึ่งสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุชาติ วิชาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๐ 3 ส.ย. 2552

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ [PS013/ชัยพล]

www.cabinet.thaigov.go.th

พอ.กลุ่ม
จวค.
ผู้พิมพ์