



ที่ กษ 0308 / ๑๕๑๕

ภาค. ๑/๒๕๕
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๖.๔๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3885
วันที่ 1.5 พ.ค. 2552 13.10

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

๑๕ พฤษภาคม 2552

เรื่อง รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2552

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/3920 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549
2. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0109/6175 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ขณฯ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ต่อ ขณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ด้วย นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2552 ดังนี้

ผลงานก้าวหน้าสะสม	71.62 %
แผนงานที่วางไว้	74.06 %
ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้	2.44 %

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงาน และจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. 0-2241-1040

โทรสาร. 0-2243-0653