

ด่วนที่สุด
ที่ สท 0220/ 1712



เลขที่ 390
วันที่ 8 พ.ค. 2552
เวลา 11.23 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3914
วันที่ 8 พ.ค. 2552 เวลา 10.45

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

16 พฤษภาคม 2552

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุมของ
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 156 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สท 0027.2/16108 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551

จำนวน 100 ชุด

2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0713/7523 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวน 100 ชุด

3. สำเนาหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด ที่ สท 0027.2/2768 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552

จำนวน 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551
รายการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุมของโรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 1 หลัง วงเงิน
204,200,000 บาท (สองร้อยสี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553 ความละเอียด
ดังแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนให้ทราบถึงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา
และห้องประชุม ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 1 หลัง วงเงิน 204,200,000 บาท (สองร้อยสี่ล้านสองแสน-
บาทถ้วน) ดังนี้

1. จังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการก่อสร้าง
อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุมของโรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 1 หลัง และบริษัท ดิอาคิเท็คส์
แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 204,200,000 บาท (สองร้อยสี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) จังหวัด
ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ฯ ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ต่อมาผู้รับจ้างได้ขอยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจาก
เกิดวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้น จังหวัดจึงได้ดำเนินการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ และห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
234,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน 29,800,000 บาท

(ยี่สิบเก้า...


(ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) จังหวัดสิงห์บุรีจึงขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ
เพื่อขอความเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาล
สิงห์บุรี วงเงิน 234,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) และสำนักงบประมาณเห็นชอบให้
ดำเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฯ ในวงเงิน 228,653,000 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่น-
สามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551 จำนวน 38,904,000 บาท
(สามสิบล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 44,001,000 บาท
(สี่สิบล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับส่วนที่เหลืออีก จำนวน 145,748,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้าน-
เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2553-2554 อนึ่ง เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าว มีวงเงินและระยะเวลาการก่อสร้างเกิน
ข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงิน
และขยายระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามบัญชี 7 (3) ของระเบียบ
การก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการต่อรองราคากับผู้รับจ้าง
และจังหวัดได้แจ้งว่า ผู้รับจ้างยินดีลดราคาให้เท่ากับวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ โดยมีกำหนด
ยื่นราคาถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว และขยายระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี พ.ศ. 2551-2553 เป็น พ.ศ. 2551-2554
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทยา แก้วภราดัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

โทร. 0 2590 1754

โทรสาร 0 2590 1754