

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง ขออนุมัติแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงิน ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ขอยกเว้น
มติคณะรัฐมนตรี การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน อัยการสูงสุด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๔๕(บค)/๕๖๖๓
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๔๓
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงิน ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ว่า

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบตามที่
สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงานงบประมาณ

๒. อนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กรณีการจัดสรรงบประมาณ
ในปีแรกเป็นจำนวนเงินต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งสิ้นของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงแบบรูป
รายการก่อสร้างที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ วิภาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10 มี.ย. 2552

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

[นิตา/K44-06-52]

พอ.กลุ่ม พล.ร.๑๐๒๖.๑
จวค. 10 มี.ย. 52
ตีพิมพ์ นิตา