

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0220/2252



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5285
วันที่ 24 มิ.ย. 2552 13.20

สพด.รับที่ 602
รับที่ 24 มิ.ย. 2552
เวลา 14.05

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

22 มิถุนายน 2552

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 36 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/12293 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0713/ 12677 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552
จำนวน 100 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติให้โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น ตามแบบเลขที่ 10100 พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคารฯ จำนวน 1 หลัง วงเงิน 209,300,000 บาท (สองร้อยเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) โดย เบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2550 จำนวน 41,860,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ปี 2551 จำนวน 83,720,000 บาท (แปดสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณ ปี 2552 จำนวน 83,720,000 บาท (แปดสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) และตามหนังสือ ที่อ้างถึง 2 ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการ ก่อสร้าง จากอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจและอุบัติเหตุ 5 ชั้น เป็นอาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น ของโรงพยาบาล ลำปาง จังหวัดลำปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

1. จังหวัดลำปาง ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น ซึ่งเดิม คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง จากอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ และอุบัติเหตุ 5 ชั้น เป็น อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น

/ของ ...

ของโรงพยาบาลลำปาง ในราคารวมทั้งสิ้น 209,300,000 บาท (สองร้อยเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณผูกพันปี 2550-2552 ตามสัญญาเลขที่ 95/50 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 หน่วยงานส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน ได้ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดแรก ซึ่งต่อมาผู้รับจ้างได้ขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น อันเนื่องจากค่าวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้งานก่อสร้างประสบปัญหาขาดทุนจากราคาเดิมที่ทางห้างฯ ลงนามในสัญญา จังหวัดลำปางจึงได้อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้จังหวัดลำปาง เร่งรัดการดำเนินการจัดจ้างอาคารดังกล่าวใหม่ และแจ้งผลการจัดจ้างให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอตกลงกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

2. จังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น ของโรงพยาบาลลำปางครั้งใหม่ สรุปผลว่า หน่วยงานส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 239,999,999 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองจนถึงที่สุด โดยห้างฯ ยินดีลดราคาให้คงเหลือ 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่นเป็นเงิน 19,669,000 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 7.88 (ราคากลางท้องถิ่น 249,669,000 บาท) ต่ำกว่าราคากลางกองแบบแผน เป็นเงิน 21,477,830 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 8.54 (ราคากลางกองแบบแผน 251,477,830 บาท) แต่สูงเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 20,700,000 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 9.89 แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนั้น จึงแจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณอีกครั้ง


3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลลำปาง วงเงิน 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) และสำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น ดังกล่าวข้างต้น ของโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 41,860,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 20,924,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 72,800,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนแปดแสนบาทถ้วน) ที่จัดสรรให้แล้ว และกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว ตามใบกันเงินเลขที่ 10028837 และเลขที่ 10024490 ส่วนที่เหลือจำนวน 94,416,000 บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 รองรับต่อไป และเนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าว มีวงเงินและระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรี

/ได้อนุมัติ...

ได้อนุมัติไปแล้ว จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่ม
วงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักกันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญา ตามนัย
ข้อ 7 (3) ของระเบียบการผ่อนผันผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว จาก 209,300,000 บาท (สองร้อยเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็น 230,000,000 บาท
(สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ จาก ปี พ.ศ. 2550-2552
เป็น ปี พ.ศ. 2550-2554 ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชา แก้วกราดัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

โทร. 0 2590 1752

โทรสาร 0 2590 1750