

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0715/459

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6206
วันที่ 28 กค 52 เวลา 8.20

สจด. 4/304.1

28 กค. 52

15.064.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 กรกฎาคม 2552

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/12271
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 156
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
3. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0710/9853 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณ
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติ
วงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน 63,000,000 บาท พร้อมทั้งขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง จากเดิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1. รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ในวงเงิน
60,900,000 บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดจ้างได้ ในวงเงิน
53,450,000 บาท และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง 3

/แต่ผู้รับจ้าง...

แต่ผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญา เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพ
งานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น ซึ่งระบุว่าหากผู้เสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญาหรือไม่ประสงค์
จะทำงานต่อให้ยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ถือเป็นผู้ทำงาน สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการประกวดราคาใหม่
ได้ในวงเงิน 63,000,000 บาท

2. สำนักงานประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานศาลยุติธรรมมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลตามรายการดังกล่าวเพื่อให้แล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ สามารถรองรับภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมแก่เยาวชนและสังคม และได้พิจารณา
วงเงินค่าก่อสร้างที่ขออนุมัติดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติไว้เดิม 60,900,000 บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 เป็นวงเงิน 63,000,000 บาท (หกสิบสามล้าน
บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 11,600,000 บาท
(สิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน
26,680,300 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก จำนวน 24,719,700 บาท
(ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -
พ.ศ. 2553 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต สุภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9941

โทรสาร 0 2273 9914