



ที่ กษ 0308 / 5451

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6766
วันที่ 3 ส.ค. 2552 9.40

วท. 1/358
รับที่ 3 สด. 52
เวลา 10.00 น.

๑/ กรกฎาคม 2552

เรื่อง รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2552

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/3920 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549
2. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0109/6175 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ และตามหนังสือที่อ้างอิง 2 ขาด นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ต่อ ขาด นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ด้วย นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ดังนี้

ผลงานก้าวหน้าสะสม	84.39 %
แผนงานที่วางไว้	84.68 %
ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้	0.29 %

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงาน และจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน
สำนักโครงการขนาดใหญ่
โทร. 0-2241-1040
โทรสาร. 0-2243-0653