




สพด. 4/10.1
๑๑ ๙๙ ๕๒
15.354.



ที่ กษ 0303/ ๕๐๖๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม.10200

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง แผนงานและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ
เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำบอง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/4940 ลงวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงานและกรอบระยะเวลาดำเนินการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ
เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำบอง จำนวน 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทราบ ว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
ตรวจสอบข้อมูลในการดำเนินการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า - ภูพานคำ เพื่อก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ำน้ำบอง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) แล้ว และเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไป
พิจารณาพร้อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งรัดและกำหนดวิธีการในการ
ดำเนินการเพื่อให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำบองแล้วเสร็จโดยเร็ว และให้จัดทำกรอบระยะเวลาในการ
ดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน 30 วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕๕๒ และเมื่อวันที่
11 มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีข้อสรุปผลการประชุมดังนี้

1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการรังวัดพื้นที่จำนวน 2,277 ไร่ และ
จัดทำแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสร็จแล้ว

2. ระยะเวลาในการดำเนินการให้พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ
มีผลบังคับใช้ ใช้เวลาประมาณ 200 วัน โดยผู้แทนกรมชลประทานและผู้แทนของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะร่วมกันติดตามและเร่งรัดให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด ซึ่ง
อาจจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าที่กำหนดไว้

3. การดำเนินการส่วนอื่นๆ เท่าที่จำเป็น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติบริเวณดังกล่าวแล้ว กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 5 มีแผนงานที่จะขอ
ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น อาคารที่ทำการ บ้านพักและถนนภายในบริเวณโครงการ ก่อนที่
พระราชกฤษฎีกาจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย แต่ที่ประชุมเห็นว่าทำไม่ได้ เนื่องจากตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน ๒๕๓๖ ที่อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินการตามโครงการ

พระราชดำริ...

พระราชดำริ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้นั้น ไม่ได้รวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

4. กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 5 ได้จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำบองแล้วเสร็จ ตั้งแต่กรมอุทยานแห่งชาติจัดทำแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาใช้เวลาประมาณ 1,130 วัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองกฎหมายและที่ดิน

โทร. 0-4222-4514

โทรสาร 0-4221-2510