

คำนวณที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๐๒/ ๒๓๔๖



กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๕๖๐๖
วันที่ 10 ก.พ. 2552
1555

สว. ๒/148
รับที่ ๑๐๑๐๖
เวลา ๑๖.35 น.

กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การก่อสร้างอาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕-๔๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารคำชี้แจงประกอบ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕ แห่ง ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประจำและไป-กลับ ในวงเงินทั้งสิ้น ๖๘๕,๓๘๒,๗๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน หอนอน และอาคารที่จำเป็นในเบื้องต้นไปแล้ว ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๕๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน ๒๖๒,๘๕๕,๕๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จำนวน ๔๒๖,๕๒๗,๒๐๐ บาท ทั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพภาคใต้ในการก่อสร้างในทุกแห่ง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้งห้าแห่งได้รับนักเรียนเข้าเรียนแล้ว ในปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ โดยมีจำนวนนักเรียน ดังนี้

	ปี ๕๐	ปี ๕๑	ปี ๕๒
๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดนราธิวาส	๑๑๓	๒๕๒	๕๑๖
๒. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี	๑๕๕	๒๗๐	๓๕๘
๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา	๑๒๒	๒๗๓	๔๑๕
๔. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล	๑๑๕	๒๘๐	๔๕๗
๕. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา	๑๔๕	๓๒๐	๔๑๓

ในแต่...

ในแต่ละปีได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและนำสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่นักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความนิมยอย่างกว้างขวาง ในแต่ละปีมีประชาชนนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๐ ร้อยละ ๑๑๓.๓๐ และปี ๒๕๕๑ ร้อยละ ๕๗.๕๒

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน หอนอน อาคารเกษตร บ้านพักครูและหอจริยธรรมให้แก่โรงเรียน ตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้เดิมในวงเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๔๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีงบผูกพันในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๑๖๘,๓๔๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบหมายเลข ๒)

เหตุผลความจำเป็น

จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้แทนกรรมการบริหารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน และผู้แทนจากกองทัพบกเห็นว่ามีคามจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการจากที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. จากอาคารเรียนแบบ ๓๒๔๓ ดอกเข็ม ๑ หลัง ราคา ๒๑,๔๕๕,๐๐๐ บาท เป็น อาคารเรียน ๒๑๖๓/๔๕ (หลังคาทรงไทย) ราคา ๒๐,๔๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อให้มีรูปทรงสอดคล้องกับอาคารเรียนเดิมที่ก่อสร้างไว้แล้ว และไม่ว่าจะใช้รูปแบบอาคารเรียนใด ในระยะยาวยังจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลังเพื่อให้รองรับนักเรียน จำนวน ๕๓๐ คน ได้ตามแผนชั้นเรียนเต็มรูป

๒. จากอาคารหอนอนนักเรียน ๔ ชั้น ๑ หลัง ราคา ๒๐,๖๓๑,๐๐๐, บาท เป็น หอนอน ๔๕ จำนวน ๒ หลัง ราคาหลังละ ๑๑,๓๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อแยกหอนอนชายหญิงออกจากกัน รวมราคากลางข้อ ๑ และ ๒ ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๐๑๖,๐๐๐ บาท

๓. สำหรับรายการก่อสร้างอื่นอีก ๔๑ รายการ ซึ่งใช้งบประมาณปีเดียวคงเดิม

สำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาดำเนินการในสองลักษณะ กล่าวคือ

๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ ในจังหวัดสตูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งสถานการณ์ไม่มีความเสี่ยงมากนัก จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารที่พักอาศัยที่ขอเปลี่ยนแปลงและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ตามเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๔๕,๕๓๖,๐๐๐ บาท ในแต่ละโรง

/๒. โรงเรียน...

๒. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕-๔๑ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา ตามลำดับ) ซึ่งสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงสูง ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบกดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้เข้าไปทำการก่อสร้าง จากการประเมินราคาก่อสร้าง จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๕,๓๘๘,๖๐๒ บาท และค่าคุ้มกันภัย ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มจากราคากลาง ๘๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่ได้รับไว้เดิม ๑๔๘,๖๐๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๓)

จากความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรี

๑. เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ ๕ เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและอาคารที่พักอาศัย ซึ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๒ ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๓ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕-๔๓ รวม ๑๐ รายการ ใน ๕ โรง

จาก อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล ตอกเข็ม ๑ หลัง

และหออนนอนนักเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

เป็น อาคารเรียน ๒๑๖ล/๔๕ (หลังคาทรงไทย) จำนวน ๑ หลัง

และอาคารหออน ๔๕ จำนวน ๒ หลัง

๒. รายการสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕-๔๑ จำนวน ๓ โรง ซึ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๒ (งบปีเดียว) รายละเอียดรายการและวงเงินตามประมาณการของกองทัพบก ดังแนบ

๓. ให้กองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ “เบิกจ่ายแทนกัน” ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕-๔๑ จำนวน ๓ โรง

/๕. วงเงิน...

๔. วงเงินงบประมาณส่วนที่เกินวงเงินเดิมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕-๔๓ จำนวน ๘๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติในหลักการให้ผู้กักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕-๔๓ ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอาคารเรียน อาคารนอน และสิ่งก่อสร้างประกอบได้ให้บริการทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๕๓๓ ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๕๒

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๘๕๖๘