



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สัด. 7667 สด. 4/383

15 กย. 52 1514.52

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ โทร 0 2273 9361

ที่ นร 0716/ 22681 วันที่ 13 กันยายน 2552

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของหน่วยงานต่างๆ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี จัดเข้าวาระ 15 ก.ย. 2552
ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ) ✓

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ส่งเรื่องไปยังสำนักงานประมาณโดยตรง เพื่อให้สำนักงานประมาณพิจารณาภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 แล้วให้สำนักงานประมาณรวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นั้น

สำนักงานประมาณได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นโดยรวบรวมรายการที่ส่วนราชการต่างๆ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2552 มาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพื่อก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ 10 หน่วยงาน 8 กระทรวง โดยมีการเพิ่มวงเงินผูกพันทั้งสิ้นจากเดิม 7,466.83 ล้านบาท เป็นวงเงิน 10,346.58 ล้านบาท (รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เพิ่มขึ้นจำนวน 2,879.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.6

2. สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาเพื่อก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ 10 หน่วยงาน 8 กระทรวง โดยมีการเพิ่มวงเงินจากเดิม 7,466.83 ล้านบาท เป็นวงเงิน 10,277.83 ล้านบาท (รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เพิ่มขึ้นจำนวน 2,811.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.6 โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาจำแนกเป็นกระทรวง ดังนี้

รวม. 369
เข้า 14 กย 52
13.40
ออก 14 กย 52
17.35

/ตาราง...

รับ 964
14/9/52

10

กระทรวง	เสนอขอ				ผลการพิจารณา	
	จำนวน รายการ	วงเงินเดิม (ล้านบาท)	วงเงินใหม่ (ล้านบาท)	เพิ่ม/ลดลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
1. กระทรวงการคลัง -ขอเพิ่มวงเงินและขยาย ระยะเวลา	1	379.10	399.80	20.70	1	399.00
2. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ -ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดย ไม่เพิ่มวงเงิน	1	190.00	187.17	-2.83	1	187.17
3. กระทรวงคมนาคม -ขอเพิ่มวงเงินและขยาย ระยะเวลาทั้ง 11 รายการ	11	5,120.50	7,602.39	2,481.89	11	7,550.50
4. กระทรวงยุติธรรม -ขอเปลี่ยนแปลงรายการและ ขยายระยะเวลา	1	294.00	329.73	35.73	1	329.73
-ขอเพิ่มวงเงินและขยาย ระยะเวลา	1	94.50	99.99	5.49	1	99.99
5. กระทรวงศึกษาธิการ -ขอเปลี่ยนแปลงรายการและ ขยายระยะเวลา	2	143.46	260.16	116.70	2	260.16
-ขอเพิ่มวงเงินและขยาย ระยะเวลา	3	92.00	106.65	14.65	3	105.26
-ขอเพิ่มวงเงินแต่ไม่ขยาย ระยะเวลา	1	63.90	64.33	0.42	1	64.33
6. กระทรวงสาธารณสุข -ขอเพิ่มวงเงินทั้ง 2 รายการ	2	427.87	615.70	187.83	2	615.70
7. ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกฯ -ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดย ไม่เพิ่มวงเงิน	1	472.50	447.38	-25.12	1	447.38
8. รัฐวิสาหกิจ -ขอเพิ่มวงเงินและขยาย ระยะเวลา	1	189.00	233.28	44.28	1	218.61
รวม	25	7,466.83	10,346.58	2,879.74	25	10,277.83

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณทั้งสิ้น 25 รายการ วงเงินรวม 10,277.83 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานงบประมาณได้จัดแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

3.1 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในสาระสำคัญ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ 5 หน่วยงาน 4 กระทรวง โดยมี 2 รายการ 2 หน่วยงาน 2 กระทรวง ที่ไม่เพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปีแต่ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกำหนดให้มีการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กับมีการปรับลดเป้าหมายของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยลงจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม ซึ่งกระทบต่อสาระสำคัญของรายการ และมี 3 รายการ 3 หน่วยงาน 2 กระทรวง ที่เพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปีและขยายระยะเวลา เนื่องจากปรับปรุงรายละเอียดรายการก่อสร้าง แก้ปัญหาความขาดแคลนห้องเรียน และห้องพิเศษสำหรับการจัดการศึกษาตามแผนเต็มรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน

3.2 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีการเสนอขอเพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปีและขยายระยะเวลา มีจำนวน 18 รายการ 6 หน่วยงาน 6 กระทรวง เนื่องจากมีผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเพื่อขาด 17 รายการ ผลการคำนวณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเพื่อขาด 1 รายการ และเสนอขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว

3.3 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีการเพิ่มวงเงินโดยไม่ขยายระยะเวลา มีจำนวน 2 รายการ 2 หน่วยงาน 2 กระทรวง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างเป็นผลทำให้วงเงินในสัญญาเพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้รวมเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

4.1 อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ทั้ง 25 รายการ ตามที่กระทรวงต่างๆ เสนอโดยปรับลดวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีตามผลการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักงานงบประมาณในวงเงินงบประมาณรวม 10,277.83 ล้านบาท รายละเอียดผลการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้

4.2 มอบหมายให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการเร่งรัดการลงนามในสัญญาและกำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาและวงเงินงบประมาณที่กำหนดต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอตามนัยข้อ 4 หากเห็นชอบด้วยดำริขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายบัณฑิต สุวัณณิข)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

16/5/66 16/5/66



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี

๑๖ ก.๖ ๕๖