



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...โทร. 0 2282 0813...

ที่ นร 1011/4899 วันที่ 27 ตุลาคม 2552

เรื่อง ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2552

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อทำหน้าที่เร่งรัด ติดตามและประสานการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง และคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2.สาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน และเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

2.1 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2552

	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		มันสำปะหลัง		ข้าว	
	จำนวนราย	ร้อยละของพื้นที่	จำนวนราย	ร้อยละของพื้นที่	จำนวนราย	ร้อยละของพื้นที่
1) การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช	392,356	104.10*	437,496	113.75*	3,114,827	83.84*
2) ผ่านการรับรองโดยประชาคม	390,790	99.60	432,155	98.78	2,310,544	74.18
3) ธ.ก.ส. รับทะเบียนเกษตรกร	388,953	99.13	430,134	98.32	992,671	31.87
4) ธ.ก.ส. ทำสัญญา	160,164	40.82	60,178	13.76	80,656	2.56
5) การใช้สิทธิของเกษตรกร	2,038 ราย	0.52	-	0.00	-	0.00

หมายเหตุ * หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย

2.2 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	มันสำปะหลัง	ข้าว
1) สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน	30 ก.ย.52	30 ก.ย. 52	31 ต.ค. 52 (ภาคใต้ 28 ก.พ. 53)
2) สิ้นสุดการประกาศและรับรองเกษตรกร	30 ก.ย.52	30 ก.ย. 52	15 พ.ย.52 (ภาคใต้ 28 ก.พ. 53)
3) สิ้นสุดการทำสัญญากับ ธ.ก.ส.	30 พ.ย. 52	30 พ.ย. 52	15 ธ.ค. 52

ทั้งนี้ กรณีข้าว ให้เร่งรัดดำเนินการรับรองเกษตรกรและทำสัญญาในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวก่อน โดยดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือ 1-15 พ.ย.52 และ 15-30 พ.ย.52 และ 1-15 ธ.ค. 52 เพื่อให้ทันกับการใช้สิทธิของเกษตรกรที่จะเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตในช่วงเวลาดังกล่าว

2.3 ระบบการตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ทางกายภาพระดับตำบล ที่คาดว่าจะอาจจะมีการแจ้งพื้นที่ในทะเบียนฯ มากผิดปกติโดยใช้ระบบภาพถ่ายดาวเทียม และ/หรือ ภาพถ่ายทางอากาศของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงาน ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มีจังหวัดที่มีข้อมูลผิดปกติจำนวน 19 จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานฯ มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน ดังนี้

2.3.1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุพื้นที่ระดับตำบล ที่มีความผิดปกติสูงเกินกว่าร้อยละ 20 ส่งให้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ฯ ทราบและดำเนินการ

2.3.2 คณะกรรมการติดตามฯ แจ้งให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานฯ ระดับอำเภอและตำบล ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552

2.3.3 คณะทำงานระดับอำเภอและตำบลดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และรับรองข้อมูลทะเบียนฯ และแจ้งผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการจากคณะกรรมการติดตามฯ

2.3.4 คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นและแจ้งผล ไปยัง คณะอนุกรรมการติดตามฯ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใน 5 วันทำการ เพื่อให้ ธ.ก.ส. พิจารณาดำเนินการในกรณีที่พบ ความผิดปกติ คือ

- (1) กรณีที่ได้มีการจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว ให้มีการติดตามและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้ ธ.ก.ส. พิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
- (2) กรณีที่ยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชย ให้ชะลอการจ่ายเงินชดเชยไว้

2.3.5 ในกรณีคณะอนุกรรมการติดตามฯ ดำเนินการสุ่มตรวจสอบพื้นที่และข้อมูล เกษตรกรและทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ที่มีความผิดปกติ ให้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ในการพิจารณา คัดเลือกพื้นที่ที่จะทำการตรวจสอบ

3. ข้อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

- 3.1 รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ตามข้อ 2.1
- 3.2 ให้ความเห็นชอบกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน และระบบการตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามข้อ 2.2 และ 2.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป



(นายอานันท์ ปันยารชุน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร