

ด่วนที่สุด

ที่ นร 1114/553 ๙



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม กทม. 10100

1 ธันวาคม 2552

เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบโครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือก และโครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจำหน่าย ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 2552/53 เพื่อเป็นมาตรการเสริมเพิ่มเติมจากการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

2.สาระสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ และมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552 ในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศพบว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว 3.31 ล้านราย หรือร้อยละ 89 ของเป้าหมาย 3.71 ล้านราย และ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการทำสัญญาประกันรายได้แล้ว 2.15 ล้านราย หรือร้อยละ 65 ของทะเบียนผู้ปลูกข้าว โดยเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 พฤศจิกายน 52 จำนวน 801,781 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ซึ่งคาดว่า ธ.ก.ส.จะทำสัญญาได้แล้วเสร็จตามกำหนดวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

2.1 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		มันสำปะหลัง		ข้าว	
	จำนวนราย	ร้อยละของ ขึ้นทะเบียน	จำนวนราย	ร้อยละของ ขึ้นทะเบียน	จำนวนราย	ร้อยละของ ขึ้นทะเบียน
1) การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช	393,110	104.29*	438,477	113.99*	3,309,532	89.08*
2) ผ่านการรับรองโดยสมาคม (เพิ่มขึ้นจาก 19 พ.ย.52)	388,753 (0.00)	98.89 (0.00)	430,805 (641)	98.25 (0.15)	3,202,250 (16,378)	96.76 (0.50)
3) ธ.ก.ส. รับทะเบียนเกษตรกร (เพิ่มขึ้นจาก 19 พ.ย.52)	387,300 (0.00)	98.52 (0.00)	428,831 (0.00)	97.80 (0.00)	3,128,323 (0.00)	94.52 (0.00)
4) ธ.ก.ส. ทำสัญญา (เพิ่มขึ้นจาก 19 พ.ย.52)	376,562 (23,076)	95.79 (6.53)	371,569 (45,310)	84.74 (13.89)	2,151,531 (801,781)	65.01 (59.40)
5) การใช้สิทธิของเกษตรกร (เพิ่มขึ้นจาก 19 พ.ย.52)	249,116 (127,554)	63.37 (104.93)	7,897 (7,659)	1.80 (3,218.07)	57,915 (49,165)	1.75 (561.89)

หมายเหตุ * หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย

สำหรับกรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการทำสัญญาประกันรายได้แล้ว ร้อยละ 95.79 และ 84.74 ตามลำดับ ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการของโครงการ การทำสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 โดยยังมีผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้ไปรับรองเกษตรกร 1,974 ราย และยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 57,262 ราย ส่วนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่ได้ไปรับรองเกษตรกร 1,453 ราย และยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 10,738 ราย

2.2 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก

สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว โดยการสุ่มตัวอย่าง การรับซื้อข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53 โดย อคส. และ อ.ต.ก. ในพื้นที่ 27 จังหวัดทั่วประเทศ (ภาคกลาง 22 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ภาคเหนือ 2 จังหวัด) พบว่า มีเกษตรกรจำนวนน้อยที่นำผลผลิตมาขายให้โรงสีตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ เนื่องจากขณะนี้ ราคาข้าวในตลาดจะสูงกว่าราคาประกาศตามเกณฑ์กลางอ้างอิง เช่น ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ตลาดรับซื้อในราคา 9,500-10,000 บาทต่อตัน สูงกว่าเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ประกาศช่วงวันที่ 16-31 พฤศจิกายน 2552 ในระดับราคา 8,914 บาทต่อตัน และข้าวหอมมะลิ ตลาดจะรับซื้อในราคา 13,500- 15,000 บาทต่อตัน สูงกว่าเกณฑ์กลางอ้างอิงช่วงวันที่ 16-31 พฤศจิกายน 2552 ในราคา 13,002 บาทต่อตัน อย่างไรก็ตามในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางจังหวัด เช่น สุโขทัย สิงห์บุรี และอ่างทอง เกษตรกรยังคงขายข้าวให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาด เนื่องจากราคารับซื้อในตลาดยังต่ำกว่าเกณฑ์กลางอ้างอิง ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ ควรเร่งติดตามตรวจสอบการรับซื้อข้าวของโรงสีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามกลไกตลาดอย่างแท้จริง และ ธ.ก.ส. ควรเร่งดำเนินโครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจำหน่าย ปีการผลิต 2552/53 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 โดยเร็ว เพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดและให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ ตาม ข้อ 2.1 และเห็นชอบให้เร่งรัดหน่วยงานดำเนินการตาม ข้อ 2.2



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร