



สวค. 5/๑๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๕/๑๒	รับที่ 10420627-1707
เวลา 10.๑๕ น.	วันที่ - 4 ส.ค. ๒๕๕๒ ๑๕๔

ที่ กษ 0308 / ๑๔๕๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

๒

วันแรม ๒๕๕๒

เรื่อง รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2552

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/3920 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549
2. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0109/6175 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 100 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ดังนี้

ผลงานก้าวหน้าสะสม	92.55 %
-------------------	---------

แผนงานที่วางไว้	93.35 %
-----------------	---------

ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้	0.80 %
------------------------	--------

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงาน และจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. 0-2241-1040

โทรสาร. 0-2243-0653