

มติคณะรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๓๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๖๓๓๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามที่ได้เสนอเรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานงบประมาณเกี่ยวกับโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และได้ข้อสรุปว่ามีโครงการที่ขอรับการจัดสรรไม่ทันวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ

๑. กลุ่มที่ ๑ เป็นโครงการที่คาดว่าจะเร่งรัดการขอรับการจัดสรรให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๒๘ โครงการ

๒. กลุ่มที่ ๒ เป็นโครงการที่คาดว่าจะเร่งรัดการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕ โครงการ

๓. กลุ่มที่ ๓ เป็นโครงการที่จำเป็นต้องมีการปรับเป้าหมายและทบทวนนโยบายการดำเนินการและควรนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รชต.) ต่อไปจำนวน ๑๑ โครงการ

โดยที่สาเหตุสำคัญของความล่าช้าในการเสนอขอรับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการต่างๆ คือ การที่ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการประกวดราคาให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเสนอขอรับการจัดสรรเงินไปยังสำนักงานงบประมาณได้ รวมทั้งโครงการของบางหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น มีความจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) และขอบเขตงาน (Terms of reference)

/ของโครงการ ...

ของโครงการด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๓ กลุ่ม รวม ๕๓ โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เห็นควรอนุมัติในหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ ๕๓ โครงการดังกล่าวข้างต้นเร่งรัดดำเนินการจัดส่งข้อมูล ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ต่อไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบเรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ

๒. อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอเพิ่มเติม

๓. ในส่วนของโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการเองได้ และประสงค์จะมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการ และเบิกเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แทน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินการและหลักเกณฑ์ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) ว่า คณะรัฐมนตรีมีนโยบายให้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวดเร็ว ประกอบกับโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินโครงการเท่านั้น จึงให้ดำเนินการต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวในลักษณะของการเบิกจ่ายงบประมาณ แทนกันให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

23 ส.ก. 2552



สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

[ธวัชชัย/K49-12-52]

ร.ลคร. 
ผอ.สวค. 22 ส.ก. 2552
ผอ.กลุ่ม 
จรค. 
ผู้พิมพ์ 