

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๖๓๓๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการ
และแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนอเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเกี่ยวกับโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ยังไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และได้ข้อสรุปว่ามีโครงการที่ขอรับการจัดสรรไม่ทันวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ

๑. กลุ่มที่ ๑ เป็นโครงการที่คาดว่าจะเร่งรัดการขอรับการจัดสรรให้แล้วเสร็จได้
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๒๔ โครงการ

๒. กลุ่มที่ ๒ เป็นโครงการที่คาดว่าจะเร่งรัดการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔ โครงการ

๓. กลุ่มที่ ๓ เป็นโครงการที่จำเป็นต้องมีการปรับเป้าหมายและทบทวนนโยบายการดำเนินการ
และควรนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รชต.) ต่อไป
จำนวน ๑๕ โครงการ

โดยที่สาเหตุสำคัญของความล่าช้าในการเสนอขอรับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการต่าง ๆ
คือ การที่ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการประกวดราคาให้แล้วเสร็จก่อน

/จึงจะเสนอ ...

จึงจะเสนอขอรับการจัดสรรเงินไปยังสำนักงบประมาณได้ รวมทั้งโครงการของบางหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น มีความจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) และขอบเขตงาน (Terms of reference) ของโครงการด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๓ กลุ่ม รวม ๕๓ โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เห็นควรอนุมัติในหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ ๕๓ โครงการดังกล่าวข้างต้นเร่งรัดดำเนินการจัดส่งข้อมูล ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ต่อไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบเรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

๒. อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอเพิ่มเติม

๓. ในส่วนของโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการเองได้ และประสงค์จะมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการ และเบิกเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แทน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินการและหลักเกณฑ์ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) ว่า คณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยรวดเร็ว ประกอบกับโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินโครงการเท่านั้น จึงให้ดำเนินการต่อไปได้ นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าวในลักษณะของการเบิกจ่ายงบประมาณ แทนกันให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

23 ส.ค. 2552

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

1.ลดา.

ผอ.สวค.

ผอ.กลุ่ม

จวค.

ผู้พิมพ์

๒๓๐๘๒๖
๒๖๓๕๒
๒๖๓๕๒
๒๖๓๕๒
๒๖๓๕๒

ใบแจ้งพิจารณา

ที่๑.....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10667
วันที่ 15 ต.ค. 52 เวลา 8.40

ต.ค. 4/484
15 ต.ค. 52

ที่ นร 0701/ 6332

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

14 ธันวาคม 2552

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

15 S.A. 2552
จัดเข้าวาระ.....


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (พ.ร.ก. 199,960.6011 ล้านบาท)
ขอรับการจัดสรรไม่ทันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 6 หน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 มอบหมายให้สำนักงานประมาณ
เร่งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เสนอ
ขอรับการจัดสรรเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้สำนักงานประมาณ
จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้น และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

สำนักงานประมาณได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูล
และนำผลการวิเคราะห์เบื้องต้นประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบการดำเนินงานดังกล่าว
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลัษรีรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ท.ร.บ.


เสนอ ค.ร.ม. 15 ต.ค. 52

เป็น ๑๖๖๖๖๖ ๑๕ ต.ค. ๕๒

สำนักผู้บริหาร

โทร. 0 2273 9999 ต่อ 2501 1562

โทรสาร 0 2273 9045



๑๕ ต.ค. ๕๒

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

กระทรวง - กรม - โครงการ	ลักษณะโครงการ	หน่วยงานยังไม่ขอจัดสรร (ขอไม่ทัน 30 พย.2552)		สถานะในปัจจุบัน
		โครงการ	วงเงิน	
6. กระทรวงมหาดไทย		1	20.0000	
6.1 กรุงเทพมหานคร		1	20.0000	1. เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
103. โครงการพัฒนาระบบบริการคดียุติธรรมศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง และเครือข่ายการบำบัดเจ็บแห่งชาติ (ศูนย์โรคมะเร็ง)	(1)	1	20.0000	- สถานะปัจจุบัน กรมฯ ได้มีแบบรูปรายการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประมาณการราคา
7. กระทรวงศึกษาธิการ		5	425.0037	
7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		1	367.6800	
115. โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา (โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัยยาศัย)	(1)	1	367.6800	- กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้สมบูรณ์ หลังจากการฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 357.68 ลบ. คาดว่าจะขอมาภายในสัปดาห์หน้า - การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดพังงา ในวงเงิน 10 ลบ. ซึ่งจะต้องดำเนินการหลังการออกแบบแล้ว
7.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน		2	48.4037	
140. พัฒนาคู่มือระบบ	(1)	1	32.0000	- กรอบ TOR โดยรวมทำเสร็จแล้ว คงเหลือรายการประมาณราคาค่าใช้จ่าย
142. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน	(1)	1	16.4037	- เป็นงบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และศูนย์การศึกษาพิเศษ เนื่องจาก สพฐ. ได้รับแจ้งให้ดำเนินการจัดสรรโดยวิธี Shopping list ลำช้า จึงดำเนินการมาให้ทัน สถานะปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำรายการ Shopping list เรียบร้อยแล้ว
7.3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		1	1.9200	1. งบดำเนินงาน (รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
170. โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	(1)	1	1.9200	- มศว.ขอโอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน วงเงิน 1.92 ลบ. เป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนเพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม วงเงิน 1.92 ลบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรและเพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่าย แต่เนื่องจาก มศว.ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึง (ส่งเรื่องคืน) ไปเพื่อให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ก่อน และส่งเรื่องมาขอตกลงกับสำนักงานประมาณอีกครั้งหนึ่ง คาดว่า มศว.จะดำเนินการขอมาใหม่อีกครั้งหลังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงได้
7.4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		1	7.0000	
172. กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	(1)	1	7.0000	-รายการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการยังขาดรายละเอียดที่จำเป็นในการพิจารณาของสำนักงานประมาณวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเพิ่มพลัง 2555 และการชักชวนแนวปฏิบัติและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของโครงการดังกล่าว (ส่งป.ส่งคืน) ดังนี้ 1. แบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร ขนาดพื้นที่ใช้สอย 2. ประมาณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหรือประมาณราคาค่าใช้จ่าย (BOQ) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเร่งดำเนินการเพื่อขอรับการ จัดสรรโดยด่วนต่อไป
8. สภาการศึกษาไทย		3	179.5320	
8.1 สภาการศึกษาไทย		3	179.5320	
228. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	(1)	1	36.6800	- อยู่ระหว่างสอบราคาและเตรียมรวบรวมใบเสนอราคาเพื่อขอรับการ จัดสรร
229. โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายควบคุมการบำบัดเจ็บแห่งชาติ	(1)	1	88.0750	
230. โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	(1)	1	54.7770	

รายงาน ครม. 15 ธันวาคม 2552

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (พวก. 199,960.6011 ล้านบาท)

ขอรับการจัดสรรไม่เกิน 30 พฤศจิกายน 2552

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง	วงเงิน		ขอรับการจัดสรรไม่เกิน 30 พฤศจิกายน 2552								หน่วยงาน
	ตาม พ.ร.ก.		กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	
รวมทั้งสิ้น	230	199,960.6011	28	20,388.2662	15	17,955.9502	11	839.1832	53	39,183.3996	
1. สำนักงานนายกรัฐมนตรี	8	9,675.2679	1	7,509.2000					1	7,509.2000	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวงกลาโหม	14	2,204.8886	3	112.0242					3	112.0242	กองทัพบก
3. กระทรวงการคลัง	1	14,500.0000									
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11	890.9721	1	300.0000					1	300.0000	สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ	4	1,574.0674									
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	27	48,078.6257	2	34.0200			9	711.1832	11	745.2032	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน
7. กระทรวงคมนาคม	10	39,900.2067	1	354.7974	1	610.0000			1	964.7974	กรมการขนส่งทางบก
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	11,389.5688			5	4,670.7659			5	4,670.7659	กรมทรัพยากรน้ำ
9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1	200.0000									
10. กระทรวงพาณิชย์	1	7.9000									
11. กระทรวงมหาดไทย	12	6,423.2020	1	20.0000	3	2,783.0000			4	2,803.0000	กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
12. กระทรวงแรงงาน	5	47.2396									
13. กระทรวงวัฒนธรรม	1	40.0000									
14. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	1	50.0000									
15. กระทรวงศึกษาธิการ	83	45,389.6244	5	425.0037	4	5,680.3855	1	28.0000	10	6,133.3892	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
16. กระทรวงสาธารณสุข	18	11,515.2289	11	11,453.6889					11	11,453.6889	
17. กระทรวงอุตสาหกรรม	1	185.0000									
18. ส่วนราชการในสังกัดฯ	1	4,481.6800			1	3,709.8800			1	3,709.8800	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
19. รัฐวิสาหกิจ	12	3,124.8706			1	501.9188	1	100.0000	2	601.9188	การประปาส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย
20. สภาเกษตรกรไทย	3	282.2584	3	179.5320					3	179.5320	สภาเกษตรกรไทย

สำเนาประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2552

รายงาน ครม. 15 ธันวาคม 2552

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (พรก. 199,960.6011 ล้านบาท)

ขอรับการจัดสรรไม่ทัน 30 พฤศจิกายน 2552

ลักษณะโครงการ

กลุ่มที่ 1 เร่งรัดให้ขอรับการ จัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธ.ค. 2552	28	โครงการ	20,388.2662	ล้านบาท (9 กระทรวง 13 หน่วยงาน)
กลุ่มที่ 2 เร่งรัดให้ขอรับการ จัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 29 ม.ค. 2553	15	โครงการ	17,955.9502	ล้านบาท (6 กระทรวง 6 หน่วยงาน)
กลุ่มที่ 3 ปรับเป้าหมาย /บททวนนโยบาย/เข้าครม.ภาคใต้	11	โครงการ	839.1832	ล้านบาท (3 กระทรวง 5 หน่วยงาน)
รวมทั้งสิ้น	53	โครงการ	39,183.3996	ล้านบาท (12 กระทรวง 22 หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง - กรม - โครงการ	ลักษณะโครงการ	หน่วยงานยังไม่ขอจัดสรร (ขอไม่ทัน 30 พย.2552)		สถานะในปัจจุบัน
		โครงการ	วงเงิน	
รวมทั้งสิ้น		53	39,183.3996	
กลุ่มที่ 1 เร่งรัดให้ขอรับการ จัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธ.ค. 2552		28	20,388.2662	
1. สำนักนายกรัฐมนตรี		1	7,509.2000	
1.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		1	7,509.2000	
1. เพิ่มศักยภาพผู้ว่างาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน	(1)	1	7,509.2000	- มติคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ให้ทำหนังสือขอรับการ จัดสรรปี 2553 จากโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 2,965,807,740บาท (โดยจะจัดสรรถึงมี.ค. 53)
2. กระทรวงกลาโหม		3	112.0242	
2.1 กองทัพบก		3	112.0242	
12. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	(1)	1	20.0000	- เป็นการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ (มีคุณลักษณะเฉพาะที่จัดหาไม่ตรงตามแผนการจัดหา) อยู่ระหว่างนำเสนอการเปลี่ยนแปลงรายการฯ ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง เห็นชอบฯ เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฯ (ลงนามได้ 23 ธ.ค. 52) คาดว่าอนุมัติจัดสรรทัน 30 ธ.ค. 52
13. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	(1)	1	24.8480	
14. โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็งและเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ	(1)	1	67.1762	
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		1	300.0000	
3.1 สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		1	300.0000	
25. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน	(1)	1	300.0000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดชี้แจง (ส่งป.ส่งคืน) คือ - ข้อมูลกระจายลงพื้นที่ดำเนินการ ในแหล่งท่องเที่ยว 19 จังหวัด - แบบสรุปรายการ คุณลักษณะเฉพาะและประมาณการราคา ขยายออกทางแหล่งท่องเที่ยวตามแบบมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว และกรมการท่องเที่ยวชนบท - ข้อกำหนดหรือวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขยายออกทางแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3,015 ปีขย คาดว่าหน่วยงานจะจัดส่งรายละเอียดที่ขาดมาใหม่ภายในสัปดาห์หน้า
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	34.0200	
4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร		2	34.0200	
58. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่าย	(1)	1	10.9200	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน คาดว่าจะสามารถขอรับการ จัดสรรได้ภายในเดือน ธันวาคม 2552 (ส่งป.ส่งคืน)
59. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลไม้ส่งออกในจังหวัดชายแดนภาคใต้	(1)	1	23.1000	
5. กระทรวงคมนาคม		1	354.7974	
5.1 กรมการขนส่งทางบก		1	354.7974	
66. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทั่วประเทศ (ประเภทที่ 1)	(1)	1	354.7974	- อยู่ระหว่างนำเสนอของอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดซื้อที่ดิน จำนวน 8 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น 354,797,392 บาท (งบประมาณที่ได้รับ 8 แห่ง รวม 417,000,000 บาท) คาดว่าจะส่งส่งป. ขออนุมัติความเหมาะสมราคา ภายใน ธ.ค. 2552

กระทรวง - กรม - โครงการ	ลักษณะโครงการ	หน่วยงานยังไม่ขอจัดสรร (ขอไม่ทัน 30 พย.2552)		สถานะในปัจจุบัน
		โครงการ	วงเงิน	
9. กระทรวงสาธารณสุข		11	11,453.6889	
9.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		8	10,307.3289	
196. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ	(1)	1	3,888.5804	- อยู่ระหว่างสรุปผลการทบทวนโครงการ และจะนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ เพื่อย้อนมติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป - โดยกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจ้งมายังสำนักงบประมาณ(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สช 0205.01.1/4584 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552) ว่า จะขอยืดระยะเวลาการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และจะเร่งรัดดำเนินการให้สามารถขอรับการจัดสรรได้โดยด่วน (คาดว่าจะขอรับการจัดสรรภายในวันที่ 30 ธ.ค. 52)
197. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	(1)	1	1,534.3950	
198. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	(1)	1	294.9683	
199. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	(1)	1	3,085.4562	
200. โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	(1)	1	411.0000	
201. โครงการแผนงานผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากร (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	(1)	1	80.0000	
202. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อการจัดการด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	(1)	1	432.27	
203. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาลสำหรับพยาบาล เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	(1)	1	580.6590	
9.2 กรมการแพทย์		3	1,146.3600	
209. โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคเมะเร็ง และเครือข่ายควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ	(1)	1	440.0000	- รวบรวมความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามผลการทบทวน เพื่อการดำเนินการต่อไป - รายการปีเดียว ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วบางส่วน - รายการผูกพัน อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศประกวดราคา (คาดว่าจะขอรับการจัดสรรภายในวันที่ 30 ธ.ค. 52)
210. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิกรมการแพทย์	(1)	1	693.7700	
211. โครงการบูรณาการผู้สูงอายุระดับตติยภูมิ	(1)	1	12.5900	

กระทรวง - กรม - โครงการ	ลักษณะโครงการ	หน่วยงานยังไม่ขอจัดสรร (ขอไม่ทัน 30 พ.ย.2552)		สถานะในปัจจุบัน
		โครงการ	วงเงิน	
กลุ่มที่ 2 เปรียบเทียบให้ขอรับการ จัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 29 ม.ค. 2553		15	17,955.9502	
1. กระทรวงคมนาคม		1	610.0000	
1.1 กรมการขนส่งทางบก		1	610.0000	
66. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทั่วประเทศ (ประเภทที่ 1)	(2)	1	610.0000	- ค่าจัดซื้อที่ดิน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการทบทวนของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ทบทวนการจัดซื้อที่ดินของจังหวัด นครศรีธรรมราช และกรอบวงเงินที่ได้รับ 70 ล้านบาท) - ค่าก่อสร้างสถานีขนส่งทั้ง 9 แห่ง (กรอบวงเงิน 540 ลบ.) จะออกแบบแล้วเสร็จและคาดว่าจะประกวดราคาขอรับการ จัดสรรได้ภายในเดือนมกราคม 2553
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ		5	4,670.7659	
2.1 กรมทรัพยากรน้ำ		5	4,670.7659	
76. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	(2)	1	1,543.6462	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (3,742.5909 ล้านบาท) 1. ปรับรูปแบบให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2. ตรวจสอบปริมาณงานจริง (มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง) - อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา (ส่งป.ส่งคืน)
77. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(2)	1	2,003.3362	
80. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	(2)	1	62.0000	
81. พัฒนาลำน้ำอุปโลก-บริโกค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	(2)	1	133.6085	
78. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (งบผูกพัน 4 รายการ)	(2)	1	928.1750	
3. กระทรวงมหาดไทย		3	2,783.0000	
3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง		3	2,783.0000	
97. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	(2)	1	2,694.0000	- เป็นโครงการผูกพัน รอผลการประกวดราคา (ส่งป.ส่งคืน)
98. โครงการพัฒนา ลำน้ำตกใบ	(2)	1	69.0000	
101. โครงการจัดทำผังและสำรวจพื้นที่ด้านบูเกะดา และซื้อที่ดินเพิ่มเติม	(2)	1	20.0000	
4. กระทรวงศึกษาธิการ		4	5,680.3855	
4.1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		4	5,680.3855	
156. บัณฑิตสนับสนุนด้านการศึกษา	(2)	1	660.1800	- อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการวิชาการวิสามัญฯ วุฒิสภา
157. พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาค	(2)	1	14.0000	- ก่อนเรื่องคืน(14 ธ.ค. 52) เพื่อนำไปปรับปรุงคุณลักษณะตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการวิชาการวิสามัญฯ วุฒิสภา
158. ยุกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education)	(2)	1	4,995.2055	1. ขอไม่ทัน 30 พ.ย. 52 วงเงิน 887.3844 ล้านบาท - รายการกลุ่มอาคารศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ 1 กลุ่ม อาคารวงเงิน 350 ลบ. เป็นรายการผูกพันอยู่ระหว่างขออนุมัติสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอความเห็นชอบแบบบูรณาการ - สำหรับรายการครุภัณฑ์ 537.3844 ลบ. อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการวิชาการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2. ก่อนเรื่องคืน(14 ธ.ค. 52) วงเงิน 4,107.8211 ล้านบาท เพื่อนำไปปรับปรุงคุณลักษณะตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการวิชาการวิสามัญฯ วุฒิสภา
160. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่านแนวชายแดนและขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล	(2)	1	11.0000	- ก่อนเรื่องคืน(14 ธ.ค. 52) เพื่อนำไปปรับปรุงคุณลักษณะตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการวิชาการวิสามัญฯ วุฒิสภา
5. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี		1	3,709.8800	
5.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		1	3,709.8800	
215. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตำรวจ (แฟลต 163 หลัง และเรือนแถวชั้นประทวน 227 หลัง)	(2)	1	3,709.8800	- เตรียมประกาศประกวดราคาในวันที่ 15 ธ.ค.52
6. รัฐวิสาหกิจ		1	501.9188	
6.1 การประปาส่วนภูมิภาค		1	501.9188	
225. โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาประจวบ-หัวหิน	(2)	1	501.9188	- อยู่ระหว่างรอผลการประกวดราคา (ส่งป.ส่งคืน)

กระทรวง - กรม - โครงการ	ลักษณะโครงการ	หน่วยงานยังไม่ขอจัดสรร (ขอไม่ทัน 30 พย.2552)		สถานะในปัจจุบัน	
		โครงการ	วงเงิน		
กลุ่มที่ 3 ปรับเป้าหมาย ทบทวนนโยบาย เข้าครม.ภาคใต้		11	839.1832		
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		9	711.1832		
1.1 กรมปศุสัตว์		5	420.7400	(สงป.สงคิน) - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเนื่องจากที่ประชุม อชต. (รองนายกฯ สุเทพ เทือกสุบรรณ) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปจัดทำรูปแบบ การดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้มีรายได้ 120,000 บาท ในปี 2555 ซึ่งต้องมีการทำประชาคมใหม่ 1,392 หมู่บ้าน และนำเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสองสัปดาห์ (ประมาณ 8 ธ.ค. 2552) เพื่อจะได้เสนอขออนุมัติคือที่ประชุม รชด. (นายกรัฐมนตรี ถิ่นประชน) ต่อไป	
48. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	(3)	1	42.5900		
49. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	(3)	1	21.5800		
50. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน	(3)	1	6.0000		
51. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	(3)	1	76.5700		
52. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสาธาด	(3)	1	274.0000		
1.2 กรมพัฒนาที่ดิน		2	23.9132		
53. โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกข้าว ปี 2553-2555	(3)	1	20.3064		
57. โครงการเพิ่มผลิตประสิทธิภาพพยางพารา โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ป่น ปี 2553-2555	(3)	1	3.6068		
1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร		2	266.5300		
60. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตยางพารา	(3)	1	16.5300	ยังไม่ขอ 3,2603 ล้านบาท และสงป.สงคิน 13,2697 ล้านบาท	
61. โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน	(3)	1	250.0000	ยังไม่ขอ 201.1018 ล้านบาท และสงป.สงคิน 48.8982 ล้านบาท	
2. กระทรวงศึกษาธิการ		1	28.0000		
2.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		1	28.0000		
155. โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา (โครงการบอยโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ)	(3)	1	28.0000	- เป็นรายการครุภัณฑ์ปี 53 ที่จะต้องไปดำเนินการปี 54-55 เป็นเงิน 28 ลบ. (ปีละ 14 ลบ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และระบบจัดเก็บข้อมูลในการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
3. รัฐวิสาหกิจ		1	100.0000		
3.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย		1	100.0000		
217 โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟทั่วประเทศ	(3)	1	100.0000	เป็นโครงการที่กำหนดแผนดำเนินงานปี 2554 วงเงิน 100 ลบ. 1. มีแบบบูรณาการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประมาณราคาและเตรียมจัดทำราคากลาง	