



ส่วนที่ ๑๐๐

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๐๗๔๑
๑๖ ส.ค. ๒๕๕๒ ๑๔.๓๐

๐๖ ๒๕๐๔๐๙๕ ๕ ๐๓๔๑

ส.ค. ๑/๔๗๔
๑๖ ส.ค. ๕๒
๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๑๖๐

ที่ นร ๑๑๑๕/ ๕๗๑๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๒

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นั้น สศช. ขอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ โครงการสาขาการศึกษา

โครงการสาขาการศึกษาได้รับอนุมัติภายใต้แผนการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๑๔๑,๖๓๘ ล้านบาท จำนวน ๒๗ โครงการ แบ่งเป็น (๑) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา จำนวน ๒๒ โครงการ วงเงิน ๙๕,๓๒๓ ล้านบาท และ (๒) แผนงานการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๔๖,๓๑๕ ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการสาขาการศึกษาได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๕๑,๙๘๑ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

๑) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	๙๕,๓๒๓ (๒๒ โครงการ)	๔๓,๙๕๐ (๑๖ โครงการ)
๒) แผนงานการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบ	๔๖,๓๑๕ (๕ โครงการ)	๘,๐๓๐ (๑ โครงการ)

นร. ๔๙๘
เข้า ๑๘ ส.ค. ๕๒
ออก ๒๑ ส.ค. ๕๒

1.1.1 กลไกการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระดับหน่วยงาน

การดำเนินโครงการสาขาการศึกษาประกอบด้วยการดำเนินงานของหลายหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดกลไกการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้

(1) **กระทรวงศึกษาธิการ** มอบหมายให้กลุ่มงานติดตามและรายงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในระดับภาพรวมโครงการของกระทรวง

(2) **กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** มอบหมายให้สำนัก/กองที่เป็นเจ้าของโครงการรับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

(3) **กระทรวงมหาดไทย** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการในการติดตามการดำเนินโครงการในขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

(4) **สำนักงานกฤษฎีกา** สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลในเชิงนโยบาย ขณะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สกว. (ดร.ศิริราพรฯ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ

(5) **สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ** มีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ

6) **กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีสำนักบริหารจัดการคลังเตอร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินโครงการ

1.1.2 **การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสาขาการศึกษา** จะเห็นได้ว่าขณะนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่ละหน่วยทำหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบโดยตรง จึงควรมีหน่วยงานหลักภายใต้กระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสาขาการศึกษาในภาพรวม โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการต่อหน่วยงานดังกล่าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการในสาขาการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นเอกภาพ

1.1.3 **การกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ** กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการสาขาการศึกษาแล้ว ซึ่งฝ่ายเลขานุการเห็นว่า การกำหนดดัชนีชี้วัดดังกล่าวเป็นการรวบรวมจากผลผลิต (Output) ของโครงการ จึงอาจไม่สามารถใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ทำการปรับดัชนีชี้วัดดังกล่าวแล้ว เช่น

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ	กระทรวงศึกษาธิการ	สศช.
1.โครงการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	1) จำนวนมหาวิทยาลัยวิจัยไทยได้รับการจัดอันดับใน World University Ranking ในระดับที่สูงขึ้น 2) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ	ผลผลิต 1. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดลำดับความสำคัญในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 7 แห่ง 2. จำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 3. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น 1,000 คน ผลลัพธ์ 1. มหาวิทยาลัยวิจัยไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ 200 อันดับแรกของโลก 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาชุมชนและภาคการผลิต

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการปรับดัชนีชี้วัดดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสาขาการศึกษาต่อไป

1.2 โครงการประกันรายได้เกษตรกร

โครงการประกันรายได้เกษตรกร วงเงิน 40,000 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าชดเชยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6,350 ล้านบาท (2) ค่าชดเชยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 9,364 ล้านบาท (3) ค่าชดเชยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 22,500 ล้านบาท (4) ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์โครงการ 80 ล้านบาท และ (5) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ 1,706 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1.2.1 การขึ้นทะเบียน ทำสัญญา และใช้สิทธิของเกษตรกร ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียน การทำประชาคม และการใช้สิทธิของเกษตรกร

กิจกรรม	จำนวนปี		มันสำปะหลัง		ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
	จำนวนราย	ร้อยละของ	จำนวนราย	ร้อยละของ	จำนวนราย	ร้อยละของ
1) การขึ้นทะเบียน	3,291,336	88.59 ¹	438,477	113.99 ²	393,110	104.29 ³
2) ผ่านการรับรองโดยประชาคม	3,188,410	97.46	430,805	98.25	388,753	98.89
3) ร.ก.ส. รับทะเบียนเกษตรกร	2,622,140	79.75	431,334	98.37	389,138	98.99
4) ร.ก.ส. ทำสัญญา	987,129	29.99	281,281	64.15	335,282	85.29
5) การใช้สิทธิของเกษตรกร	5,018	0.15	143	0.03	91,672	23.32

หมายเหตุ ¹ หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย 3,715,326 ราย

² หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย 384,628 ราย

³ หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย 376,909 ราย

- 1.2.2 **การประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง** กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงของข้าว มั่นสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2552 รวม 5 ครั้ง
- 1.2.3 **ยอดเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร** ยอดสะสมถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งยอดเงินชดเชยที่จ่ายให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว มั่นสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปแล้ว 96,833 ราย รวมเป็นเงิน 1,614,240,559 บาท จำแนกเป็น (1) ชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 5,018 ราย เป็นเงิน 85,944,475 บาท (2) ชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 143 รายเป็นเงิน 1,660,378 บาท และ (3) ชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 91,672 ราย เป็นเงิน 1,526,635,706 บาท
- 1.2.4 **ปัญหาและการเร่งรัดแก้ไข** คณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานฯ ได้ดำเนินการในการเร่งรัดการดำเนินโครงการและแก้ไขปัญหาคือผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในประเด็นสำคัญ ดังนี้ (1) **การประสานและเร่งรัดการดำเนินงาน** ได้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและพืชเศรษฐกิจ และการทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกร ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด (2) **การรับรองสิทธิการปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร** ในกรณีพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ได้แก้ปัญหาโดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน ในพื้นที่และหรือพื้นที่ข้างเคียงเป็นผู้รับรอง (3) **การใช้เกณฑ์ผลผลิตเฉลี่ยระดับจังหวัดแทนผลผลิตเฉลี่ยระดับประเทศ** ได้เสนอให้ปรับปรุงข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จากที่ใช้ระดับเดียวทั่วประเทศเป็นระดับจังหวัดเพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของแต่ละจังหวัดมากยิ่งขึ้น และ (4) **การสนับสนุนและติดตามการดำเนินโครงการฯ** ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอและตำบล การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร และการปรับปรุงการใช้สิทธิหลังทำสัญญา สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
- 1.2.5 **มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร** กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ 20 ตุลาคม 2552 ประกอบด้วย (1) **โครงการรับฝากข้าวในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจำหน่ายปีการผลิต 2552/53** โดยให้ ธ.ก.ส.รับฝากข้าวในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง พร้อมเงินค่ารับฝากอีกตันละ 1,000 บาท จำนวน 2 ล้านตัน (2) **โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก** โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) แทรกแซงโดยผ่านโรงสีและสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกและสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเมื่อจำเป็น ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2552-กุมภาพันธ์ 2553 และ

(3) **โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก** ดำเนินการใน 57 จังหวัด จำนวน 519 ครั้ง ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีแนวโน้มต่ำลง

1.2.6 **การจัดทำดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ** ฝ่ายเลขานุการได้เสนอการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร ประกอบด้วย (1) **รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชแต่ละชนิด** เปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ในปีการผลิตที่ผ่านมา (2) **จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด** เปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชชนิดนั้นทั้งหมด และ (3) **พื้นที่เพาะปลูกผลิตพืชแต่ละชนิด** เปรียบเทียบกับพื้นที่การเพาะปลูกพืชชนิดนั้นในปีที่ผ่านมา

1.3 คณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ดังนี้

1.3.1 โครงการสาขาการศึกษา

- 1) การกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการติดตามการประเมินผลแผนการลงทุนสาขาศึกษาจะช่วยให้การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการดำเนินการแผนการลงทุนสาขาศึกษามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานด้วย
- 2) สำหรับการกำหนดดัชนีชี้วัดในการติดตามประเมินผล เห็นว่าดัชนีชี้วัดที่ฝ่ายเลขานุการ เสนอมีความแตกต่างจากที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอค่อนข้างมาก ซึ่งดัชนีชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอส่วนใหญ่เป็นระดับผลผลิต อาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการสาขาการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน เช่น การวัดจำนวนโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดที่เสนอมานั้นเป็นการรวบรวมจากข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และจำเป็นต้องมีการบูรณาการผลลัพธ์ในระดับภาพรวมของแผนการลงทุนในสาขาการศึกษาต่อไป
- 3) ในเบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนำกรอบวัตถุประสงค์ของการลงทุนในสาขาการศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้วมาประกอบการจัดทำดัชนีชี้วัดดังกล่าวด้วย เพื่อให้สามารถกำหนดดัชนีชี้วัดที่สามารถสะท้อนกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดดังกล่าว

จะต้องเป็นการบูรณาการผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินโครงการได้ต่อไป

- 4) จากการพิจารณาลักษณะของแผนงาน/โครงการของสาขาการศึกษา เห็นว่าการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในโครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา วงเงินลงทุน 41,041 ล้านบาท และโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา (Modernized Vocational Education) วงเงินลงทุน 18,250 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีวงเงินลงทุนรวมประมาณ 60,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 63 ของวงเงินลงทุนในแผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ดังนั้นในการติดตามประเมินผลการลงทุนจึงอาจให้ความสำคัญกับโครงการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดดัชนีชี้วัดที่สะท้อนวัตถุประสงค์การลงทุนในสาขาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 5) การลงทุนในสาขาศึกษาที่ได้รับอนุมัติตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินประมาณ 41,695 ล้านบาท ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งคำขออนุมัติจัดสรรเงินกู้ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วจำนวน 15 โครงการ วงเงิน 15,916 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกู้จากสำนักงานงบประมาณแล้ว 7 โครงการ วงเงินลงทุน 12,114 ล้านบาท ที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของราคาตามขั้นตอนของสำนักงานงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนโครงการอีกประมาณร้อยละ 62 ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามขั้นตอน จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ภายในปี 2553 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1.3.2 โครงการประกันรายได้เกษตรกร

- 1) คณะกรรมการฯ มีความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ดังนี้
 - (1) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของเกษตรกร ควรพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่ต้องการให้เกษตรกรได้รับ มากกว่าเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง ในการพิจารณาผลกระทบของโครงการฯ ยังอาจพิจารณารายได้ของเกษตรกรเชิงฤดูกาลด้วย เพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการในด้านการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ซึ่งจะทำให้การประเมินผลมีความสมบูรณ์มากขึ้น
 - (2) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด ควรใช้สัดส่วนจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ทำสัญญาต่อจำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชชนิดนั้นทั้งหมดเป็นดัชนีชี้วัด และอาจ

กำหนดเป้าหมายการทำสัญญาให้ครบร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด

- (3) **พื้นที่เพาะปลูกผลิตพืชแต่ละชนิด** อาจปรับดัชนีชี้วัดดังกล่าวเป็นจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ใช้สิทธิตามโครงการจริงเปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด เพื่อให้สามารถสะท้อนผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการดำเนินโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- 2) เนื่องจากการรับฝากข้าวในยุ้งฉางเกษตรกรเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว และที่ได้รับจัดสรรวงเงินจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด้วย เพื่อให้ทราบผลสำเร็จของโครงการในภาพรวม
- 3) การประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร อาจรวมถึงการพิจารณาสัดส่วนวงเงินที่รัฐอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5-6 ปีหลังจากเริ่มดำเนินโครงการ โดยผลิตภาพการผลิตควรเพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนวงเงินที่รัฐบาลอุดหนุน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ อาจนำรูปแบบการให้เงินอุดหนุนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- 4) ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำสัญญากับเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย 3 เงื่อนไขที่สำคัญ ได้แก่ (1) **พื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าร่วมโครงการตามสัญญา** โดยกำหนดปริมาณผลผลิตขั้นสูงที่จะเข้าร่วมโครงการได้ เช่น ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เกิน 20 ตัน มันสำปะหลังไม่เกิน 100 ตัน ข้าวหอมมะลิไม่เกิน 14 ตัน เป็นต้น ซึ่งคำนวณจากผลผลิตเฉลี่ยระดับจังหวัดคูณกับขนาดพื้นที่ทำการเกษตร (2) **ระยะเวลาที่เกษตรกรจะสามารถใช้สิทธิการประกันรายได้** ซึ่งขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ทันทีหลังจากที่ได้ทำสัญญาแล้วเสร็จ และ (3) **การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันและเกณฑ์กลางอ้างอิง** โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวในระยะเวลา 15 วันภายหลังจากใช้สิทธิ

2. ระบบการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการฯ ได้หารือเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกระทรวงการคลังและการนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.tkk2555.com และมีความเห็น ดังนี้

- 2.1 ระบบการติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ควรเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของการขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณ โดยรายงานข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศด้วย เริ่มจาก (1) การอนุมัติกรอบวงเงินจากคณะรัฐมนตรี (2) การขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณ โดยแยกเป็น ส่วนที่เสนอขอรับการจัดสรร และส่วนที่ยังไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรร (3) การจัดสรรเงิน โดยแยกเป็น ส่วนที่สำนักงานประมาณจัดสรรแล้ว และส่วนที่รอการจัดสรรจากสำนักงานประมาณ (4) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (5) การเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน
- 2.2 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (ด้านแผนงาน) ที่แสดงรายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ สถานที่ตั้ง ความก้าวหน้าของงาน และผู้รับผิดชอบนั้น ควรแสดงแผนที่ประกอบการอธิบายสถานที่ตั้งโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการก่อสร้างถนน ควรระบุความกว้าง ความหนาของผิวถนน และระยะทางของถนน เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ ในส่วนของการระบุผู้รับผิดชอบ ควรระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อความสะดวกในการติดตามโครงการ

3. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการฯ ได้หารือเกี่ยวกับการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมีความเห็น ดังนี้

- 3.1 จากการประเมินเบื้องต้น ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 มีวงเงินที่ยังไม่ได้เสนอขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณอีกประมาณ 100,000 ล้านบาท ซึ่งในทางปฏิบัติ บางโครงการจะมีขั้นตอนและระยะเวลาในการเตรียมการ เช่น โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น หากจะให้โครงการเหล่านี้เริ่มดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2553 หน่วยงานจะต้องเสนอข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาภายในเดือนมกราคม 2553 หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือนมีนาคม 2553 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอให้สำนักงานประมาณ และกระทรวงการคลัง ร่วมกันกำหนดกรอบเวลาการจัดสรรเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยจัดทำในลักษณะปฏิทินงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบเวลาในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล
- 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นว่า ควรจะมีการพิจารณากำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการด้วย เนื่องจากการเสนอโครงการใหม่เพื่อแทนโครงการเดิมที่ถูกยกเลิกจะต้องผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและอนุมัติโครงการอีกครั้งหนึ่ง และโครงการจะต้องเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

4. สรุปมติคณะกรรมการฯ


- 4.1 มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการกำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการต่างๆ ในสาขาการศึกษา และร่วมกับ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ในการจัดทำดัชนีชี้วัดสำหรับติดตามประเมินผลการลงทุนสาขาศึกษา และเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
- 4.2 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดส่งรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้สำนักงานประมาณ พิจารณาตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ภายในปี 2553 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ต่อไป
- 4.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สศช.) ปรับปรุงดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการประกัน รายได้เกษตรกรภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ดังนี้
 - 4.3.1 **รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของเกษตรกร** ให้เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อ ครัวเรือนของเกษตรกรกับเป้าหมายรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่ต้องการให้ เกษตรกรได้รับ รวมทั้งพิจารณารายได้ของเกษตรกรเชิงฤดูกาลประกอบ การประเมินผลสำเร็จของโครงการในด้านการเปลี่ยนแปลงรายได้ ซึ่งจะทำให้ การประเมินผลมีความสมบูรณ์มากขึ้น
 - 4.3.2 **จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด** ใช้สัดส่วน จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ทำสัญญาต่อจำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เพาะปลูก พืชชนิดนั้นทั้งหมดเป็นดัชนีชี้วัด โดยอาจกำหนดเป้าหมายการทำสัญญาให้ครบ ร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด
 - 4.3.3 **พื้นที่เพาะปลูกผลิตพืชแต่ละชนิด** ปรับดัชนีชี้วัดดังกล่าวเป็นจำนวนครัวเรือน เกษตรกรที่ได้ใช้สิทธิตามโครงการจริงเปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนทั้งหมด เพื่อให้สามารถสะท้อนผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจาก การดำเนินโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- 4.4 มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา จัดทำระบบสารสนเทศในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
 - 4.4.1 จัดทำระบบติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 ที่ประกอบด้วยข้อมูลการขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณ ดังนี้ (1) การอนุมัติกรอบวงเงินจากคณะรัฐมนตรี (2) การขอรับจัดสรรเงินจาก สำนักงานประมาณ โดยแยกเป็น ส่วนที่เสนอขอรับการ จัดสรร และส่วนที่ยังไม่ได้

เสนอขอรับการจัดสรร (3) การจัดสรรเงิน โดยแยกเป็น ส่วนที่สำนักงานประมาณ จัดสรรแล้ว และส่วนที่รอการจัดสรรจากสำนักงานประมาณ (4) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (5) การเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน

4.4.2 จัดแสดงแผนที่อธิบายสถานที่ตั้งโครงการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณี โครงการก่อสร้างถนน ให้ระบุความกว้าง ความหนาของผิวถนน และระยะทาง ของถนน เป็นต้น ประกอบการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (ด้านแผนงาน) เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม ในการติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ ในส่วนของการระบุ ผู้รับผิดชอบ ควรระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อความสะดวกในการติดตามโครงการ

4.5 มอบหมายให้สำนักงานประมาณและกระทรวงการคลังจัดทำปฏิทินการจัดสรรเงินกู้ตาม พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ พ.ศ.2552 เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการใช้เป็นกรอบเวลาใน การดำเนินการ รวมทั้งมีการพิจารณากำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการในกรณี ที่มีการยกเลิกโครงการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



(นายอานันท์ ปันยารชุน)


เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ก 15
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 S.A. 2552 ลงมติว่า

ทราบ



อนันต์



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่ ๔๖๐๕๐๕/๒๕๕๒/ก.ช.

กราบเรียน นรม.

สศช. ขอให้นำผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เสนอ ครม. ทราบ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นำเรื่องนี้เสนอ ครม. ทราบ ตามที่ สศช. เสนอ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

18 S.A. 2552

๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๒