

ที่ สธ 0220/ 508



กทศ.รับที่ 105
วันที่ 18 ก.พ. 2552
เวลา 15.06 น.

ที่ สธ 0220/ 508
วันที่ 18 ก.พ. 2552 14.44

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

17 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีการก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลมาบตาพุด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 156 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0027/5488 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 จำนวน 100 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0708.1/12032 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 จำนวน 100 ชุด
3. สำเนาหนังสือสำนักงานจังหวัดระยอง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 จำนวน 100 ชุด
4. สำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0027/12294 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 จำนวน 100 ชุด
5. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0220/899 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 จำนวน 100 ชุด
6. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0713/1436 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 จำนวน 100 ชุด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2551 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รายการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ จังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับ
การจัดสรรปีเดียว จำนวน 13 รายการ วงเงิน 49,680,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
และรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 178,700,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ตามแบบเลขที่
8708/43 ของโรงพยาบาลมาบตาพุด จำนวน 1 หลัง วงเงิน 143,700,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้าน
เจ็ดแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี 2551-2553 และรายการก่อสร้างอาคารคลอดและพักผู้ป่วย แบบเลขที่
7902 วงเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี 2551-2552 วงเงินงบประมาณ
รวม 228,380,000 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการประกวดราคารายการก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวม

/ 15 รายการ...

15 รายการ ดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึ่งบริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 221,660,000 บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติให้จังหวัดระยองดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงบประมาณ แจ้งว่า การที่ จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการประกวดราคารายการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 15 รายการ ในคราวเดียวกันเป็นราคารวม โดยไม่แยกพิจารณาแต่ละรายการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไว้ตามคำขอ ถือเป็นการ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามนัยของระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าขัดต่อระเบียบว่า ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดระยองจึงขอยกเลิกการประกวดราคา ทั้ง 15 รายการ เพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ โดยแยกประกวดราคา แต่ละ รายการ แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นมีผลทำให้ราคาก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นมาก จังหวัดจึงได้ประชุม คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลางจังหวัดใหม่ของงบผูกพันข้ามปี รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น จาก ราคากลางจังหวัดเดิม 137,640,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็น 163,678,200 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาท หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) และได้ดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ในวงเงิน 163,670,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาท หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง จำนวน 12,770,000 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (วงเงินที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติไว้ 150.9 ล้านบาท) คิดเป็น 12.2 % และต่ำกว่าราคากลางจังหวัด จำนวน 8,200 บาท (แปดพัน สองร้อยบาทถ้วน) กำหนดวันยื่นราคา 120 วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2,3 และ 4


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมไปยังสำนัก งบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น ตามแบบเลขที่ 8708/43 ของโรงพยาบาลมาตาพุด จำนวน 1 หลัง วงเงิน 163,670,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาท หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8708/43 และเอกสารเลขที่ ข.126/ก.ย./50 ในวงเงิน 163,670,000 บาท (หนึ่งร้อย หกสิบสามล้านบาท หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 28,750,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 จำนวน 23,972,000 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่าย

/ ประจำปี...

ประจำปี พ.ศ.2553-2554 อีกจำนวน 110,948,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ขอตกลงไปได้ แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้น มีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมผูกพันปี 2551-2553 เป็นปี 2551-2554 และ จากวงเงินเดิม 143,700,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็น 163,670,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก -อุบัติเหตุ 5 ชั้น ตามแบบเลขที่ 8708/43 โรงพยาบาลมาบตาพุด ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามข้อเสนอของสำนักงานประมาณ ต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ,6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ตามแบบเลขที่ 8708/43 โรงพยาบาลมาบตาพุด ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทยา แก้วภราดัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

โทร. 0 2590 1754

โทรสาร 0 2590 1750