


ด่วนที่สุด

ที่ นร 0706/ 5๕2



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 กันยายน 2552

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงานก่อสร้างถนน สะพานเสด็จ และสะพานบริการ พระตำหนักทวิวัฒนา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

วัดเข้าวาระ 29 ก.ย. 2552

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/14850

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 158

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0203/19168

ลงวันที่ 11 กันยายน 2529

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงานก่อสร้างถนน สะพานเสด็จ และสะพานบริการ พระตำหนักทวิวัฒนา จากวงเงินสัญญาเดิม 106,990,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) เป็นวงเงิน 133,411,610 บาท โดยไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งการเพิ่มวงเงินดังกล่าวถือปฏิบัติตามนัยมติคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการขออนุมัติเพิ่มวงเงินงานก่อสร้างถนน สะพานเสด็จ และสะพานบริการ พระตำหนักทวิวัฒนา ดังกล่าว มิใช่เป็นรายการผูกพันงบประมาณ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติของหน่วยงานต่าง ๆ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการเพิ่มปริมาณงานตามสัญญาก่อสร้างที่มีลักษณะการจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่แท้จริง (Unit Price Contract) เป็นผลทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 จึงต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติ

/ให้กรุงเทพ...

ให้กรุงเทพมหานครเพิ่มวงเงินงานก่อสร้างถนน สะพานเสด็จ และสะพานบริการ พระตำหนักทวีวัฒนา จำนวน 26,421,610 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) จากวงเงินเดิม 106,990,000 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านบาทเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน 133,411,610 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นนั้น ขอให้กรุงเทพมหานคร เจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัทม ชูศักดิ์วิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1

โทร. 0 2273 9027 - 8 ต่อ 3600

โทรสาร 0 2273 9934