

ด่วนที่สุด

ที่ นร 1114/5720



คสค. 10699

15 ธ.ค. 52

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม กทม. 10100

15 ธันวาคม 2552

เลข. 4/478
วันที่ 15 ธ.ค. 52
เวลา

เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด่วนที่สุด ที่ 0920/109870 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552

15 S.A. 2552

จัดเข้าวาระ.....

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการประกันรายได้เกษตรกร เห็นชอบแนวทางการใช้สิทธิในโครงการสำหรับผู้ปลูกข้าวภาคใต้ และให้ประธานกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรี

2.สาระสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ยังมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังบางส่วนยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. และมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวอีกกว่า 5 แสนรายที่ทำสัญญาไม่ทันตามกำหนด ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ขอขยายเวลาการจัดทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

2.1 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2552

	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		มันสำปะหลัง		ข้าว	
	จำนวนราย	ร้อยละของขึ้นทะเบียน	จำนวนราย	ร้อยละของขึ้นทะเบียน	จำนวนราย	ร้อยละของขึ้นทะเบียน
1) การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (เพิ่มขึ้นจาก 4 ธ.ค.52)	400,355 (0.00)	106.22* (0.00)	447,306 (0.00)	116.30* (0.00)	3,395,068 (58,475)	91.38* (1.75)
2) ผ่านการรับรองโดยประชาคม (เพิ่มขึ้นจาก 4 ธ.ค.52)	398,660 (0.00)	99.58 (0.00)	444,168 (0.00)	99.30 (0.00)	3,263,402 (37,298)	96.12 (1.16)
3) ธ.ก.ส. รับทะเบียนเกษตรกร (เพิ่มขึ้นจาก 4 ธ.ค.52)	398,217 (0.00)	99.47 (0.00)	443,238 (0.00)	99.09 (0.00)	3,208,370 (29,798)	94.50 (0.94)
4) ธ.ก.ส. ทำสัญญา (เพิ่มขึ้นจาก 4 ธ.ค.52)	390,835 (11,425)	97.62 (3.01)	424,416 (37,044)	94.88 (9.56)	2,816,447 (301,847)	82.96 (12.00)
5) การใช้สิทธิของเกษตรกร (เพิ่มขึ้นจาก 4 ธ.ค.52)	336,002 (18,847)	83.93 (5.94)	75,314 (39,121)	16.84 (108.1)	643,833 (290,700)	18.96 (82.32)
6) จำนวนเงินชดเชย (ล้านบาท)	5,085.899		597.094		7,323.074	

หมายเหตุ * หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย


กรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการทำสัญญาประกันรายได้แล้ว ร้อยละ 97.62 และ 94.88 ตามลำดับ โดยยังมีผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้ไปรับรองเกษตรกร 3,138 ราย และยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 22,890 ราย ส่วนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่ได้ไปรับรองเกษตรกร 1,695 ราย และและยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 10,520 ราย สำหรับกรณีข้าว การทำสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการทำสัญญาประกันรายได้แล้ว ร้อยละ 82.96 โดยมีผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้ไปรับรองเกษตรกร 131,666 ราย และยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 478,621 ราย

2.2 การขยายระยะเวลาการทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0920/109870 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อขอขยายเวลาการจัดทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันสำปะหลัง จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง และสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2552 สำหรับข้าว โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 15 มกราคม 2553 เนื่องจากมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ไปรับรองการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตร และบางส่วนเดินทางไปประกอบอาชีพรับจ้างต่างภูมิลำเนา ประกอบกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ประกาศมีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรยังไม่ตัดสินใจทำสัญญา รวมทั้งกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอายุสั้น (ต่ำกว่า 100 วัน) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถทำสัญญาได้ครบถ้วนทันตามกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันตามมติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 โดยให้ขยายเวลาการทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ ตาม ข้อ 2.1 และเห็นชอบการขยายระยะเวลาการทำสัญญาตาม ข้อ 2.2



(นายอาณัน ปิตฺติอำพน)


อนุพงษ์ วัฒนพานิช
กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๒

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 022-804-085 ต่อ 2500 โทรสาร 022-800-892


๑๕ ธ.ค. ๕๒