



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

เรื่องเพื่อ พิจารณาจว

เรื่องที่ ๑

สลด 417

19 ม.ค 53

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0 2282 0813

ที่ นร 1011/0223 วันที่ 11 มกราคม 2553

4/12

19 ม.ค 53

เรื่อง ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร กรณีของข้าวภาคใต้

เวลา

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... 19 ม.ค. 2553

ตามที่ได้โปรดอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องข้าว เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2553 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง นั้น

ในการนี้ใคร่ขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้

1. สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ในเรื่องข้าว ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 มีเกษตรกรเข้าทำสัญญากับทาง ธ.ก.ส. แล้ว ร้อยละ 90.27 และเกษตรกรขอใช้สิทธิแล้ว ร้อยละ 64.01 คิดเป็นวงเงินชดเชยจำนวน 21,166.7 ล้านบาท โดยทางภาคใต้ขณะนี้ได้เริ่มการจดทะเบียน และการทำสัญญากับทาง ธ.ก.ส. แล้ว ร้อยละ 10.02 จากเป้าหมาย 238,368 ราย ซึ่งตามกำหนดจะต้องดำเนินการทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เมษายน 2553

	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 52		ณ วันที่ 14 มกราคม 53	
	จำนวนราย	ร้อยละของ ทะเบียน	จำนวนราย	ร้อยละของ ทะเบียน
1) การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว	3,468,581	93.36	3,480,204	93.67
2) ผ่านการรับรองโดยประชาคม	3,334,999	96.15	3,352,025	96.32
3) ธ.ก.ส. รับทะเบียนเกษตรกร	3,227,952	93.06	3,265,989	93.84
4) ธ.ก.ส. ทำสัญญา	3,124,793	90.09	3,141,743	90.27
5) การใช้สิทธิของเกษตรกร	1,985,499	57.24	2,227,603	64.01
6) จำนวนเงินชดเชย(ล้านบาท)	19,117.9		21,166.7	

หมายเหตุ : การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย 3,715,326 ราย

*เฉพาะภาคใต้


2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ในอำเภอควนขนุน อำเภอหัวไทร และอำเภอพุนพิน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดของภาคใต้ คือ ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย ในขณะนี้ได้จดทะเบียนผู้ปลูกข้าวไว้แล้ว 32,699 ราย หรือร้อยละ 30.58 ของเป้าหมาย แต่เนื่องจากขณะนี้การเพาะปลูกข้าวในภาคใต้ได้มีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ปลูกจากเดิมซึ่งปลูกพันธุ์พื้นเมืองมาเป็นการปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งช่วงของการเก็บเกี่ยวจะเร็วขึ้นจากเดิมซึ่งจะเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มาเป็นกลางเดือนมกราคม ประกอบกับการเก็บเกี่ยวได้ใช้เครื่องเกี่ยวข้าวแทนการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงาน จึงทำให้ปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและโครงสร้างการตลาดซึ่งมีโรงสีขนาดกลาง

และขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ของแต่ละอำเภอเป็นผลให้ราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกรต่ำกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเป็นจำนวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ของ 3 จังหวัดดังกล่าวขายข้าวได้ในราคาประมาณ 7,500-8,300 บาท ซึ่งเกษตรกรอ้างว่าต่ำกว่าราคาอ้างอิงที่เกษตรกรควรได้รับ

3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจึงเห็นสมควรให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการชี้แจงต่อเกษตรกรหรือดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามหลักการของโครงการในเขตภาคใต้ในช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวและมีปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในระยะนี้ก่อน และเร่งรัดให้กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. เร่งจัดทะเบียนจัดทำประชาคม ออกใบรับรองเกษตรกร และทำสัญญาประกันรายได้กับเกษตรกรโดยเร็ว

4. อนึ่ง เนื่องจากโครงการการประกันรายได้เกษตรกรได้เริ่มดำเนินการในรอบที่สองของปีเพาะปลูก 2552/53 แล้ว คณะกรรมการประสานการดำเนินการโครงการประกันรายได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของโครงการ แต่เนื่องจากการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้นจะต้องเป็นโครงการที่ถาวร และอาจจะขยายชนิดของพืชผลออกไปอีกในระยะยาว จึงเห็นสมควรมอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและเสนอกลไกในลักษณะที่ถาวรหรือออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีลักษณะที่ต่อเนื่องในระยะยาว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามข้อ 3 และ ข้อ 4 ต่อไป



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร

อนุมัติ



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๑๙ ม.๓.๕๓

กราบเรียน นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่ 19 ม.๓.๕๓ เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม.๑ แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ



(นายสุรัช กุประเสริฐ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี