




ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

เรื่องเพื่อทราบ ๒๖.๔/๑๐

เรื่องที่...๑...

๒๖.๕๓

๑๐.๒๐๔



ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๑๖๐

ที่ นร ๑๑๑๕/ ๐๒๒๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒๖ ก.ค. ๒๕๕๓

อ้างเข้าวาระ.....

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นั้น สศช. ขอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. การปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการประกันรายได้เกษตรกร

คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรและการปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำสัญญาประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว จำนวน ๒.๙๙ ล้านราย เพิ่มขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อน ร้อยละ ๑๒.๐๗ หรือ ร้อยละ ๘๘.๒๕ ของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ และมีเกษตรกรมาขอใช้สิทธิการชดเชยแล้ว ๑.๐๖ ล้านราย หรือร้อยละ ๓๑.๓๔ คิดเป็นวงเงินที่จ่ายชดเชย ๑๑,๒๑๙.๔ ล้านบาท นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ดำเนินการทำสัญญาประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ ๙๘.๔๔ และ ๙๕.๔๘ ของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามลำดับ โดยมีสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนี้

	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		มันสำปะหลัง		ข้าว	
	จำนวนราย	ร้อยละของขึ้นทะเบียน	จำนวนราย	ร้อยละของขึ้นทะเบียน	จำนวนราย	ร้อยละของขึ้นทะเบียน
๑) การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (เพิ่มขึ้นจาก ๑๑ ธ.ค.๕๒)	๔๐๐,๓๕๕ (๐.๐๐)	๑๐๖.๒๒* (๐.๐๐)	๔๔๗,๓๐๖ (๐.๐๐)	๑๑๖.๓๐* (๐.๐๐)	๓,๓๙๕,๐๖๘ (๓๘,๙๙๒)	๙๑.๓๘* (๑.๑๖)
๒) ผ่านการรับรองโดยประชาคม (เพิ่มขึ้นจาก ๑๑ ธ.ค.๕๒)	๓๙๘,๖๗๗ (๐.๐๐)	๙๙.๕๘ (๐.๐๐)	๔๔๔,๑๖๘ (๐.๐๐)	๙๙.๓๐ (๐.๐๐)	๓,๒๖๓,๔๐๒ (๓๐,๑๔๕)	๙๖.๑๒ (๐.๙๓)
๓) ธ.ก.ส. รับทะเบียนเกษตรกร (เพิ่มขึ้นจาก ๑๑ ธ.ค.๕๒)	๓๙๘,๒๑๗ (๐.๐๐)	๙๙.๔๗ (๐.๐๐)	๔๔๓,๒๓๘ (๐.๐๐)	๙๙.๐๙ (๐.๐๐)	๓,๒๓๘,๔๕๙ (๓๐,๐๙๙)	๙๕.๓๙ (๐.๙๔)
๔) ธ.ก.ส. ทำสัญญา (เพิ่มขึ้นจาก ๑๑ ธ.ค.๕๒)	๓๙๔,๑๒๔ (๓,๕๒๒)	๙๘.๔๔ (๐.๙๐)	๔๒๗,๐๘๗ (๔,๔๔๐)	๙๕.๔๘ (๑.๐๕)	๒,๙๙๖,๐๙๘ (๓๒๒,๗๐๕)	๘๘.๒๕ (๑๒.๐๗)
๕) การใช้สิทธิของเกษตรกร (เพิ่มขึ้นจาก ๑๑ ธ.ค.๕๒)	๓๔๘,๐๐๙ (๑๔,๕๙๖)	๘๖.๙๓ (๔.๓๘)	๑๑๗,๙๓๙ (๕๒,๗๒๘)	๒๖.๓๗ (๘๐.๘๖)	๑,๐๖๔,๑๕๖ (๕๑๙,๖๖๖)	๓๑.๓๔ (๙๕.๔๔)
๖) จำนวนเงินชดเชย (ล้านบาท)	๕,๒๓๕.๓		๘๕๓.๗		๑๑,๒๑๙.๔	

หมายเหตุ * หมายถึง ร้อยละของเป้าหมาย

1.2 การปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการ

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 โดยได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อสรุปในการจัดทำตัวชี้วัดโครงการประกันรายได้เกษตรกร ดังนี้

- 1.2.1 เป้าหมายรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกร โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะครัวเรือนเกษตรกรจะได้รับจากการดำเนินโครงการ เปรียบเทียบกับรายได้ที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับจริงจากราคาที่จำหน่ายได้จริง
- 1.2.2 การเข้าถึงโครงการของเกษตรกร โดยใช้สัดส่วนจำนวนครัวเรือนที่ปลูกพืชนั้นๆ ที่ได้ทำสัญญาต่อจำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดนั้นทั้งหมด โดยกำหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 100
- 1.2.3 ผู้ได้รับประโยชน์ ใช้จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ใช้สิทธิชัดเจนจริง เปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการเห็นควรให้ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการที่สามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น โดยควรกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

- 1.3.1 ด้านรายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการ โครงการประกันรายได้เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มรายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงอาชีพการเกษตรได้โดยไม่เป็นหนี้สิน จึงควรพิจารณากำหนดตัวชี้วัดด้านรายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยอาจพิจารณาเป็นรายผลผลิตและรายภาคเปรียบเทียบกับเส้นระดับความยากจนของประเทศ
- 1.3.2 ด้านความสำเร็จในการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรผ่านกลไกการตลาด โครงการประกันรายได้เกษตรกรมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการทำงานของกลไกการตลาด โดยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลทางการตลาดที่แท้จริง นอกเหนือจากการรับรู้ราคาที่เกษตรกรขายให้โรงสี ทั้งนี้ การรับรู้ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรจะทำให้เกษตรกรมีข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหากราคาในท้องตลาดปรับตัวต่ำลง เกษตรกรสามารถมีทางเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยไม่จำเป็นต้องขายผลผลิตและรับเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ไปก่อน
- 1.3.3 ด้านการลดภาระของภาครัฐในการอุดหนุนงบประมาณแก่เกษตรกรในระยะยาวจากการมีกลไกทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เนื่องจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรคาดว่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่าโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรในช่วงที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่าโครงการ

รับจำนำสินค้าเกษตร ดังนั้น จึงควรกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการลดภาระการอุดหนุนเกษตรกรของรัฐบาลที่ชัดเจนต่อไป

2. โครงการสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร

2.1 ภาพรวมของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร โครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนการลงทุนฯ ประกอบด้วยโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินลงทุนรวม 212,818 ล้านบาท และโครงการด้านการเกษตร วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 16,503.40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมแผนลงทุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	2553	2554	2555	2553 - 2555	ผลประโยชน์			
						พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือน	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	จ้างงาน (คน)
1	การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (กรมทรัพยากรน้ำ)	7,507	7,950	2,703	18,160	2,206,422	361,523	847	14,372
2	การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานเดิม (กรมชลประทาน)	22,024	31,693	33,878	87,595	28,384,472			1,084,408
3	การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (กรมชลประทาน และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)	20,131	29,764	31,546	821,441	2,213,594	262,426	687	254,232
4	การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง)	10,727	6,687	8,206	25,621	4,951,760	378,627	277	135,362
	รวมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	60,389	76,095	76,333	212,818	37,756,248	1,002,576	1,812	1,488,374

ภาพรวมแผนการลงทุนด้านการเกษตร

หน่วย : ล้านบาท

แผนการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตย	รวม	2553	2554	2555	ผลประโยชน์
1. ปรับปรุงพันธุ์และกระจายพันธุ์	3,469.15	875.21	1,353.13	1,240.80	- กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,600 ไร่ - เพิ่มผลผลิตทางการผลิต เช่น มันสำปะหลังจาก 3.8 ตัน/ไร่ เป็น 5 ตัน/ไร่ - มีการใช้วัสดุในประเทศเป็นส่วนใหญ่ - จ้างงานรวม 1,004,810 คน
2. การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการผลิตการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Modern Agriculture)	9,576.13	7,270.20	1,343.02	962.91	- เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร - ลดต้นทุนการผลิตด้านพันธุ์ ปุ๋ยและสารเคมี - เพิ่มผลผลิตทางการผลิตด้านพืชของเกษตรกรได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และปาล์ม - น้ำมัน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 - มีการใช้วัสดุในประเทศเป็นส่วนใหญ่

แผนการลงทุนเพื่อการพัฒนา ประเทศในระยะปานกลาง	รวม	2553	2554	2555	ผลประโยชน์
					- จ้างงานรวม 21,498 คน
3. การศึกษาและพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต	3,458.12	1,353.47	1,263.64	841.01	- มีการใช้วัสดุในประเทศเป็นส่วนใหญ่ - จ้างงาน 37,200 คน
รวมวงเงินทั้งสิ้น	16,503.40	9,498.88	3,959.79	3,044.73	

ทั้งนี้ โครงการสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตรภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้รับจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 ดังนี้

**เงินลงทุนตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552**

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทของโครงการ	2553	2554	2555	2553-2555
โครงการตาม พ.ร.ก.	47,963.82	8,604.19	4,788.57	61,356.58
- ทรัพยากรน้ำ	47,903.82	8,604.19	4,788.57	61,296.58
- เกษตร	60.00	-	-	60.00

2.2 ตัวชี้วัดของการติดตามและประเมินผลแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร แบ่งได้ใน 2 มิติ ได้แก่

2.2.1 ตัวชี้วัดการติดตามความก้าวหน้า ได้แก่ (1) ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ร้อยละของวงเงินที่มีการประกวดราคาแล้วเสร็จต่อวงเงินทั้งหมด ร้อยละของวงเงินที่มีการลงนามในสัญญาจัดจ้างต่อวงเงินทั้งหมด และร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณต่อวงเงินที่ได้รับ (2) ร้อยละของจำนวนโครงการที่ก่อสร้างได้ตามเป้าหมาย (3) ร้อยละของจำนวนการจ้างแรงงานต่อเป้าหมาย (4) ความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผน

2.2.2 ตัวชี้วัดการประเมินผลความสำเร็จโครงการ เพื่อประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) มีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดการประเมินผลความสำเร็จโครงการ

แผนงาน	ตัวชี้วัด (แบ่งตามวัตถุประสงค์ของแผนการลงทุน)		
	การกระตุ้นเศรษฐกิจ	การเพิ่มการจ้างงาน	กระจายการลงทุนด้าน บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (กรมทรัพยากรน้ำ)	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2. จำนวนโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ	จำนวนแรงงานที่มีการว่าจ้างเพื่อดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจ้างแรงงานในแผนการดำเนินงาน	1. จำนวนพื้นที่รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเป้าหมาย 2. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์เทียบกับเป้าหมาย 3. ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเป้าหมาย 4. จำนวนประชากรที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นในฤดูแล้ง
2. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานเดิม (กรมชลประทาน)	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2. จำนวนโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ	จำนวนแรงงานที่มีการว่าจ้างเพื่อดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจ้างแรงงานในแผนการดำเนินงาน	1. พื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง 2. ประสิทธิภาพในการส่งน้ำของระบบชลประทาน ¹ ที่เพิ่มขึ้น 3. ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเป้าหมาย 4. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์เทียบกับเป้าหมาย 5. สัดส่วนของผลผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
3. การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2. จำนวนโครงการที่สร้างแล้วเสร็จต่อเป้าหมาย	จำนวนแรงงานที่มีการว่าจ้างเพื่อดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจ้างแรงงานในแผนการดำเนินงาน	1. พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเป้าหมาย 2. พื้นที่รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเป้าหมาย 3. ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเป้าหมาย 4. สัดส่วนของผลผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 5. จำนวนประชากรที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
4. การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง)	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2. จำนวนโครงการที่สร้างแล้วเสร็จต่อเป้าหมาย	จำนวนแรงงานที่มีการว่าจ้างเพื่อดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจ้างแรงงานในแผนการดำเนินงาน	1. สัดส่วนของความเสียหายจากอุทกภัยที่ลดลงจากเดิม 2. พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการฟื้นฟู

¹ อัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ำตรงจุดที่แจกจ่ายน้ำต่อปริมาณน้ำที่ส่งมาถึงปลายทาง

แผนงาน	ตัวชี้วัด (แบ่งตามวัตถุประสงค์ของแผนการลงทุน)		
	การกระตุ้นเศรษฐกิจ	การเพิ่มการจ้างงาน	กระจายการลงทุนด้าน บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
5. การปรับปรุงและกระจายพันธุ์ดี (กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ เกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์)	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนแรงงานที่มีการว่าจ้างเพื่อดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจ้างแรงงานในแผนการดำเนินงาน	1. ประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรเพิ่มขึ้น 2. ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
6. การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการผลิต การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (กรมการข้าว กรมวิชาการ เกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์)	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนแรงงานที่มีการว่าจ้างเพื่อดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจ้างแรงงานในแผนการดำเนินงาน	1. ประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรเพิ่มขึ้น 2. ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 3. จำนวนฟาร์มที่ทำการผลิตเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐานเพิ่มขึ้น
7. การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง)	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนแรงงานที่มีการว่าจ้างเพื่อดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการจ้างแรงงานในแผนการดำเนินงาน	1. ระบบฐานข้อมูลของเกษตรกร ทั้งพืช และประมง

2.3 ความเห็นของคณะกรรมการฯ

2.3.1 โครงการตามแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำในส่วนของพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประกอบด้วยการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นฟูแหล่งน้ำ มีลักษณะเป็นโครงการขนาดเล็ก ซึ่งน่าจะเป็นงานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีจำนวนมาก และเป็นโครงการขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เร็ว จึงควรให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลในโครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ

2.3.2 ในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อให้สามารถประเมินผลความสำเร็จของโครงการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากตัวชี้วัดในด้านพื้นที่ และผลผลิต/รายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นแล้ว ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุนการผลิตด้วย ประกอบกับการทำการเกษตรมีหลายรูปแบบ ทั้งการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ หากมีการติดตามประเมินผลที่สามารถประเมินการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการและแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ดำเนินการในสาขาดังกล่าวได้ ก็จะทำให้การติดตามประเมินผลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

- 2.3.3 การจ้างแรงงานเป็นเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 นอกจากตัวชี้วัดจำนวนแรงงานที่มีการว่าจ้างเพื่อดำเนินโครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการจ้างงานในแผนการดำเนินงานโดยมีหน่วยวัดเป็น จำนวนคนแล้ว อาจเพิ่มตัวชี้วัดโดยใช้หน่วยวัดเป็น Man-month ด้วย เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป
- 2.3.4 การดำเนินการให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้านการเกษตร จะต้องมีการดำเนินการ ทั้งด้านการชลประทาน และการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรไปควบคู่กัน ดังนั้น การดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ทั้งในพื้นที่ และเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งควรมีการเลือกพื้นที่เพื่อติดตาม ประเมินผลในระดับพื้นที่ด้วย
- 2.3.5 ปัจจุบันได้มีการเริ่มดำเนินการในบางโครงการแล้ว ดังนั้น ควรเร่งให้มีการสำรวจ ภาคนามและติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินการ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินการสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

3. การสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ

คณะกรรมการฯ ได้หารือเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและมีความเห็นว่า การดำเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ ถนน ชลประทาน โรงเรียน และสาธารณสุข มีเนื้อหา รูปแบบและขอบเขตงานที่หลากหลาย ในขณะที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีระยะเวลาเสนอแผนงาน/โครงการค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการได้เช่นเดียวกับการเสนอของบประมาณตาม ขั้นตอนปกติจึงจำเป็นต้องใช้ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยที่เป็นแบบมาตรฐาน ประกอบกับยังมี ข้อจำกัดที่ไม่สามารถโอนเงินกู้ไปยังโครงการอื่นๆ ได้ จึงอาจทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่สะท้อนกับ ความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ สศช. ประสานกับสำนักงานงบประมาณในการติดตามประเมินผล โครงการและสำรวจพื้นที่ภาคสนาม และรายงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งในการกำหนด กลุ่มตัวอย่างควรให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบถนน ชลประทาน โรงเรียน และสาธารณสุข และควรมุ่งเน้นการประเมินผลในด้านความสอดคล้องของผลผลิตจาก การดำเนินโครงการจริงเปรียบเทียบกับผลผลิตที่กำหนดไว้ตามแผนการลงทุนที่เสนอ

4. สรุปมติคณะกรรมการฯ

4.1 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (สศช.) ดำเนินการ ดังนี้


4.1.1 รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ในเรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดการดำเนินโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรและโครงการสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตรไป พิจารณาดำเนินการต่อไป

4.1.2 ประสานกับสำนักงานงบประมาณในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและสำรวจพื้นที่ภาคสนามแล้วเสนอรายงาน ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยให้ความสำคัญในการติดตามผลการพัฒนา ระบบถนน ชลประทาน โรงเรียน และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการประเมินผลใน ด้านความสอดคล้องของผลผลิตจากการดำเนินโครงการจริงเปรียบเทียบกับ ผลผลิตที่กำหนดไว้ตามแผนการลงทุนที่เสนอ

4.2 มอบหมายให้ สศช. และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประสานงานกับหน่วยงาน ด้านทรัพยากรน้ำ ชลประทาน และการเกษตร เพื่อให้การดำเนินโครงการในระดับพื้นที่มี ความสอดคล้องกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไปด้วย จักขอพระคุณยิ่ง

อนุมัติ



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๑๖ ม.ค. ๕๓

กราบเรียน นรม.


เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. เป็นวาระ

ทราบจร ในวันที่ ๑๕.๑๓.๕๓

สค -

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ ๑๖๐๕๐๖/๒๓๘/ก

กราบเรียน นรม.

สศช. ขอให้นำผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เสนอ ครม. ทราบ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้เสนอ ครม.

ทราบ ตามที่ สศช. เสนอ

สค -

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม.	569
เข้า	๒๕มค๕3 12.40
ออก	๒๕มค๕3 18.10

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๑๖ ม.ค. ๕๓

ทค. /
สค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2553 ลงมติว่า

ทราบ

25 ส.ค. 2553

พ.ร. 564

(๑๕/1/๕๓ ๑๑๑)

๒๕ มค. ๕3