



รศด. ๖ ๖๔
๑ ๗๖๕๓
๑.๕๕๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๓๗
วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๓

ที่ กษ ๐๓๐๘ / ๑๖๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ส่ง ที่ นร ๐๕๐๔/๓๙๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๙/๖๑๗๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ดังนี้

ผลงานก้าวหน้าสะสม ๙๕.๐๐ %

แผนงานที่วางไว้ ๙๓.๒๔ %

เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ ๑.๗๖ %

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงาน และจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. ๐-๒๒๔๑-๑๐๔๐

โทรสาร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๕๓