

ความที่ถูกต้อง

ที่ นร 1101/ 0696



สคต 4/63
๒๓ ก.พ. ๕๓
๘-๒๕ ๕

สคต - 1364
๒๓ ก.พ. ๕๓
๘-๒๕ ๕

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม กทม. 10100

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว (ล) 16662 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๔๘

และที่ นร 0506/8709 ลงวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใช้สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานต่อไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้ สศช. ใช้สถานที่เดิมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ภายหลังจากที่ทั้งสองหน่วยงานย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้เริ่มย้ายสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓

๒. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันอาคารสำนักงานในพื้นที่ของ สศช. ประกอบด้วย กลุ่มอาคาร 1-4 ของ สศช. กลุ่มอาคารของ สพร. และกลุ่มอาคารของ สสช. ซึ่งมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 50 ปี โดยสภาพของอาคารและระบบสาธารณูปโภคในปัจจุบันมีสภาพที่ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านการเสริมความแข็งแรงของอาคาร และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ (ระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ประปา สุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ) รวมทั้งการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ให้มีความทันสมัย นอกจากนี้ สศช. มีอาคารพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรซึ่งอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร

3. เหตุผลความจำเป็น

3.1 ที่ผ่านมาสํานักงานฯ ประสบบัญหาข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้หน่วยงานในสังกัดของ สศช. บางส่วน ต้องใช้สถานที่ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงาน เช่น สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ต้องไปใช้อาคารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาไท ต้องไปใช้อาคารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ ยังไม่มีอาคารสถานที่สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

3.2 การปฏิบัติภารกิจของ สศช. จำเป็นต้องมีการประสานงานและประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ซึ่งการปรับปรุงอาคารที่ทำการของ สศช. ให้มีความทันสมัย จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สศช. ในการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ

3.3 ปัจจุบัน สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ซึ่งอาคารสำนักงานจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ นอกจากการปรับปรุงอาคารเพื่อเสริมความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลแล้ว การปรับปรุงอาคารสำนักงานและระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารให้มีความทันสมัย จะช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

3.4 ขณะนี้ กรมศิลปากรอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน อาคารสุริยานุวัตรเป็น "โบราณสถานแห่งชาติที่ต้องอนุรักษ์" ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2536 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และปัจจุบันสำนักงานฯ ได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติและความเป็นมาของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและเยาวชนเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ทำให้ สศช. จำเป็นต้องปรับปรุงอาคารสำนักงานบริเวณโดยรอบอาคารสุริยานุวัตรให้มีความทันสมัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ สศช. เพื่อเสริมภาพลักษณ์และรองรับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

4. สาระสำคัญของโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช. ประกอบด้วย 4 กิจกรรม วงเงินรวม 132.866 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 - 2556 โดยในปีงบประมาณ 2553 สำนักงานฯ ได้เจียดจ่ายงบประมาณ จำนวน 23.5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 2 ล้านบาท และการปรับปรุงอาคารในเบื้องต้น 21.5 ล้านบาทไว้แล้ว คงเหลือวงเงินที่ต้องก่องหนผู้กพันงบประมาณข้ามปี วงเงิน 109.366 ล้านบาท แยกเป็น ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 50 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 50 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2556 จำนวน 9.366 ล้านบาท โดยโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช. ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

4.1 การปรับปรุงกลุ่มอาคาร 1 - 3 ของ สศช. พื้นที่ประมาณ 6,942 ตารางเมตร วงเงินประมาณ 72.803 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงอาคารเพื่อเปิดมุมมองของอาคารพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

4.2 การปรับปรุงอาคาร 7 สศช. พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร วงเงินประมาณ 11.338 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงห้องอาหาร การปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

4.3 การปรับปรุงอาคาร สพร. พื้นที่ประมาณ 5,900 ตารางเมตร วงเงินประมาณ 23.550 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

4.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร วงเงินประมาณ 1.675 ล้านบาท ประกอบด้วย การจัดระบบการจราจรภายในสำนักงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน และการปรับปรุงระบบระบายน้ำ


5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 เห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามข้อ 4

5.2 อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวน 109.366 ล้านบาท สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แยกเป็น ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 50 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 50 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2556 จำนวน 9.366 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการ

โทรศัพท์ 0-2628-2859

โทรสาร 0-2628-2882