



## บันทึกข้อความ

|                           |
|---------------------------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |
| รับที่..... 1201          |
| วันที่ 18 ก.พ. 2553 8:35  |

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โทร. 0-2282-9160  
ที่ นร.1115/ 0656 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553  
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 1/2553

4/50  
18 ก.พ. 53  
8:55 น.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นั้น สศช. ขอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

- 2 ส.ก. 2553

### 1. การดำเนินโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว จัดเข้าวาระ.....

คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 การอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 และวันที่ 13 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงินรวม 1,296 ล้านบาท โดยโครงการสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับอนุมัติวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 10,737.90 ล้านบาท จำนวน 55 โครงการ ในจำนวนนี้ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ งบประมาณ 5,394.26 ล้านบาท
- 1.2 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา และทำสัญญาก่อสร้าง แบ่งเป็น 1) โครงการภายใต้การจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ 200,000 ล้านบาท จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 2,166.43 ล้านบาท ณ วันที่ 22 มกราคม 2553 สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และ 2) โครงการที่อยู่ภายใต้การจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ 150,000 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 3,227.82 ล้านบาท ยังไม่มีความคืบหน้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณ
- 1.3 ข้อเสนอตัวชี้วัดการติดตามประเมินผล ดำเนินการติดตามประเมินผล 3 ระดับ คือ ระดับภาพรวม ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
  - 1.3.1 ระดับภาพรวม ประกอบด้วย 1) ด้านความก้าวหน้า เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นต้น 2) ด้านผลผลิต เช่น

ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน เป็นต้น และ 3) **ด้านผลสำเร็จ** เช่น สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ และสัดส่วนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป็นต้น

1.3.2 **ระดับแผนงาน** ประกอบด้วย 1) **ด้านความก้าวหน้า** เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งแผนงาน เป็นต้น 2) **ด้านผลผลิต** เช่น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวตลาดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น และ 3) **ด้านผลสำเร็จ** เช่น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และอัตราการเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นต้น

1.3.3 **ระดับโครงการ** ประกอบด้วย 1) **ด้านความก้าวหน้า** เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติของโครงการ เป็นต้น 2) **ด้านผลผลิต** เช่น จำนวนป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว 3,000 ป้าย ได้รับการติดตั้งในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น และ 3) **ด้านผลสำเร็จ** เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น เป็นต้น

#### 1.4 ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการเห็นควรให้ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการที่สามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น โดยควรกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1.4.1 การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ควรจัดทำตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความสำเร็จตามเป้าหมายหลักของการลงทุนได้อย่างชัดเจน โดยโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวอาจกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยว การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการควรจัดทำตัวชี้วัดการดำเนินโครงการในแต่ละสาขาให้มีรูปแบบสอดคล้องกัน เช่น การจัดระดับตัวชี้วัดเป็นระดับผลผลิต และระดับผลสำเร็จ เป็นต้น เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินโครงการในแต่ละสาขามีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ นอกจากการประเมินผลจากตัวเลขเชิงเศรษฐกิจมหภาคแล้ว ควรมีการสำรวจพื้นที่ภาคสนามในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบการประเมินผลด้วย เพื่อให้ทราบผลสำเร็จของโครงการจากพื้นที่ดำเนินโครงการจริง

1.4.2 การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ควรมีความสอดคล้องกับแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่คณะกรรมการฯ ได้เคยให้ความเห็นไว้ โดยให้ที่ปรึกษานำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินโครงการในแต่ละสาขาไปใช้ประกอบการศึกษาด้วย

## 2. การดำเนินโครงการในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### 2.1 ภาพรวมของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.1.1 โครงการฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และ 20 ตุลาคม 2552) จำนวน 13 โครงการ วงเงินรวม 1,330.60 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนพัฒนาในกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2.1.2 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบให้กันวงเงิน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณตาม พ.ร.ก. วงเงิน 150,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 16 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท

2.2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การลงทุนในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินรวม 1,330.595 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ววงเงิน 1,283.830 ล้านบาท (หรือประมาณร้อยละ 96.49) ทั้งนี้ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการหลายครั้ง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนในด้านของคำจำกัดความ รวมทั้งหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน

### 2.3 ตัวชี้วัดของการติดตามและประเมินผลแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.3.1 ตัวชี้วัดการติดตามความก้าวหน้า ประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ ร้อยละของวงเงินที่มีการประกวดราคาแล้วเสร็จต่อวงเงินทั้งหมด ร้อยละของวงเงินที่มีการลงนามในสัญญาจัดจ้างต่อวงเงินทั้งหมด และร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณต่องบประมาณที่ได้รับ (2) ร้อยละของจำนวนโครงการที่ก่อสร้างได้ตามเป้าหมาย (3) ร้อยละของจำนวนการจ้างแรงงานต่อเป้าหมาย (4) ความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผน

2.3.2 ตัวชี้วัดประเมินผลความสำเร็จสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อติดตามประเมินผลโครงการในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ (1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/

บริการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (2) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกระดับองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า/บริการสร้างสรรค์ (4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำนวนจ้างงานสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (6) มีฐานข้อมูลการผลิตและบริการสร้างสรรค์

## 2.4 ความเห็นของคณะกรรมการฯ

- 2.4.1 คณะกรรมการฯ เห็นว่า แนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัดประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เงินลงทุนไม่มาก นอกจากนี้ ภาครัฐควรพิจารณาจัดสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินแห่งชาติในด้านต่างๆ เพื่อจูงใจให้กับศิลปินในรุ่นหลังในการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ต่อไป
- 2.4.2 สำหรับการดำเนินโครงการ Thailand Handicraft Expo 2010 เปิดประตูสินค้าหัตถกรรมสู่เวทีโลก ของกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรกำหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการดำเนินโครงการ ซึ่งในข้อเท็จจริงโครงการดังกล่าวเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินโดยมีการจัดแสดงสินค้าหัตถกรรมในคราวเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนชื่อโครงการเพื่อให้สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
- 2.4.3 การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ถือเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการติดตามฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณากำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน โดยเบื้องต้นเห็นว่าการกำหนดตัวชี้วัดควรแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ตัวชี้วัดมาตรฐาน เช่น การจ้างงาน ผลการเบิกจ่าย ความก้าวหน้าหน้าของผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในภาพรวมได้ และ 2) ตัวชี้วัดรายสาขา ควรพิจารณากำหนดรูปแบบรายงานติดตามประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและจำนวนตัวชี้วัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงาน/โครงการ เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน
- 2.4.4 ทั้งนี้ การกำหนดตัวชี้วัดจำเป็นต้องพิจารณาการนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการกำหนดจำนวนตัวชี้วัดมากเกิดความจำเป็นและเป็นภาระต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็น

ควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงตัวชี้วัดของสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ  
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย

### 3. ขอบเขตการดำเนินการ (Term of Reference: TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการได้พิจารณาขอบเขตการดำเนินการ (TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม  
ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

3.1 การจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
2555 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ **ระยะที่ 1** โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรอบการติดตาม  
ประเมินผล ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน และ **ระยะที่ 2** โครงการจ้างที่ปรึกษา ติดตาม  
ประเมินผลโครงการในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี และโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ  
กำกับการเร่งรัด ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

3.2 **วัตถุประสงค์ในการจัดจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 1** (1) เพื่อจัดทำกรอบการติดตาม เร่งรัด  
ประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย  
เข้มแข็ง 2555 (2) เพื่อเตรียมวางรูปแบบ ระบบ กลไกในการบริหารงาน ตรวจสอบ ติดตาม  
ประเมิน เผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้  
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และ (3) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาการจ้าง  
ที่ปรึกษา ระยะที่ 2

#### 3.3 ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) ของโครงการฯ ระยะที่ 1

3.3.1 การออกแบบระบบบริหารโครงการ ประสาน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน  
โครงการ ประกอบด้วย จัดทำกรอบแผนงานและระบบติดตามประเมินผลการดำเนิน  
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และออกแบบรายงานการติดตาม  
ประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการประจำปี และรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัด วิธีการคำนวณและการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ใน  
การติดตามประเมินผลทั้งรายโครงการ และรายสาขา

3.3.2 งานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ จัดทำร่าง TOR  
รายภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) รวมถึงสนับสนุน  
งานการคัดเลือกที่ปรึกษา ระยะที่ 2

3.4 **วงเงินจ้างที่ปรึกษา** ใช้งบประมาณโดยเบิกจ่ายจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
(SAL) วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

3.5 **แผนการดำเนินงาน** หากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตาม  
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีมติอนุมัติร่าง TOR ในเดือนมกราคม 2553 สบ. คาดว่าจะ  
สามารถอนุมัติโครงการ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก และ

ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ภายในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2553 โดยที่ปรึกษาจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้กลางเดือนมีนาคม 2553 โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน

3.6 **งานที่ต้องส่งมอบ** ได้แก่ (1) กรอบและแผนงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำแนกรายภาค (2) ตัวชี้วัด วิธีการคำนวณและการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ประเมินผลรายโครงการและรายสาขา และ (3) TOR และเอกสารประกวดราคาของโครงการจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 2

3.7 **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** สามารถติดตามเร่งรัด ประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภาคสนาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.8 **ความเห็นของคณะกรรมการฯ**

3.8.1 การกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ควรมีความสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และ สบง. ควรกำหนดกลไกการปฏิบัติงานและแผนดำเนินงานของที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้วย

3.8.2 การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเห็นควรมอบหมายให้ สบง. เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดจ้าง ที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาให้คณะกรรมการคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นระยะต่อไป

4. **การเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555**

คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

4.1 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่มีนายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธานกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- 1) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
- 2) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวสุทธิดีร์ รัตนโชติ) และ
- 3) ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย

และแผนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ (นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย) ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจาก นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็น นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ

#### 4.2 ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

4.2.1 เดิม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

4.2.2 เดิม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ (นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย) เป็น นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

#### 5. สรุปมติคณะกรรมการฯ

5.1 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (สศช.) ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวและสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้

5.1.1 จัดทำตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ใน 2 ระดับ คือ 1) ตัวชี้วัดมาตรฐาน เช่น การจ้างงาน ผลการเบิกจ่าย และความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อการประเมินผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในภาพรวม และ 2) ตัวชี้วัดรายสาขา โดยกำหนดรูปแบบรายงานติดตามประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและจำนวนตัวชี้วัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงาน/โครงการเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ทั้งนี้ จำเป็นต้องพิจารณาการนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการกำหนดจำนวนตัวชี้วัดมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นและเป็นภาระต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 จัดทำตัวชี้วัดในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยว การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการสำรวจพื้นที่ภาคสนามในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบการประเมินผล เพื่อให้ทราบผลสำเร็จของโครงการจากพื้นที่ดำเนินโครงการจริง

5.2 มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนชื่อโครงการ Thailand Handicraft Expo 2010 เปิดประตูสินค้าหัตถกรรมสู่เวทีโลก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการดำเนินโครงการ และสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

5.3 เห็นชอบขอบเขตของการดำเนินการ (Terms of Reference) สำหรับการจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 1 เพื่อจัดทำกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมอบหมายให้ สบ. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อไป

5.4 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

5.4.1 เดิม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

5.4.2 เดิม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ (นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย) เป็น นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

## 6. ข้อเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

6.1 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 ตามข้อ 1-5

6.2 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

6.2.1 เดิม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

6.2.2 เดิม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ (นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย) เป็น นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ - 2 ส.ค. 2553 ลงมติว่า  
ทราบ (มติ 13 ร.ค. 20)  
(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ นร ๐๕๐๖/๕๕๔/ท ลว. ๒๒ ก.ค. ๕๓

กราบเรียน นรม.

สช. ขอให้ นำผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เสนอ ครม. ดังนี้

๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการฯ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบและเห็นชอบตามที่ สช. เสนอ ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๐

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นรม.

เสนอ ครม.

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๒๒ ก.ค. ๕๓

|                 |
|-----------------|
| นรม. 561        |
| เข้า ๒๒ พ.ค. ๕๓ |
| ออก ๑๓/๗/๕๓     |
| 8 ๖๐            |