



สพด.รับที่ 196
วันที่ 3 ต.ค. 2553
เวลา 10.41 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1583 ค. 120
วันที่ 3 ต.ค. 2553 9.49

ที่ มท 0211.3/

2270

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

26 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม 2553

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ - 9 ต.ค. 2553

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/17505 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0016.2/1479 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดชัยภูมิ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2551 เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2553 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยได้รับความเห็นชอบของ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปประกอบการ พิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตลอดระยะเวลา การดำเนินโครงการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ ประจำเดือนมกราคม 2553 มาเพื่อทราบ ดังนี้

1) โครงการฝึกอบรมทางด้านการเกษตรฯ โดยดำเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/สารชีวภาพ ผลิตกล้าไม้/กล้าไม้ดอก และเพาะเห็ดโรงเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ สอบราคาซื้อวัสดุ (วัตถุดิบ) ในการอบรมและก่อสร้างโรงเรือน

2) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดทำของที่ระลึกฯ กำหนดฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 2553

3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ กำหนดอบรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2553

4) โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ การรื้อขนย้ายวัสดุและติดตั้งประปา (ช่วงที่ผ่านแนวที่ดินเอกชน) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิว

/การปรับปรุง ...

รอง นรม. (1) 1010

4 2553 / 10.00 น.

การปรับปรุงทัศนบริเวณรอบบ้านพัก การก่อสร้างห้องน้ำรวมสำหรับนักท่องเที่ยว การติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ซึ่งจากการประกวดราคาได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บุ่งคล้าก่อสร้าง วงเงิน 10,743,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการประมูลฯ มาลงนามในสัญญาจ้าง


5) โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเริ่มดำเนินการใน
เดือนมกราคม - มีนาคม 2553

6) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบ้านดินฯ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน
มกราคม - กันยายน 2553

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรัตน์ ช่างวิฑูร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

๔ มี.ค. ๕๓

ที่ ๑๖๖ ๐๕๐๕/๕๔๐/๓

เรียน รอง นรม. (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

มท. ขอให้รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านดิน
สิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม
๒๕๕๓ เสนอ ครม. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นำเรื่องนี้
เสนอ ครม. ทราบ ตามที่ มท. เสนอ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานนโยบายและแผน

โทร. 0 2223 5248



(นายสุชัย ภู่อประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ค.ว. ๔ มี.ค. ๕๓.

๓.๑๙

ฉันท. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ - 9 มี.ค. 2553 ลงมติว่า

ทราบ