

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๕๗๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน และขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพัน
การก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท (ปคร) ๖๕๐๑/๕๓๐๑๐๙๙
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน
และขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันการก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ อนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ วิภาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๓ มี.ค. ๒๕๕๓

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th (6/53 อุดมพร)

ผอ.กลุ่ม: ๒๓ มี.ค. ๕๓
จวค. : ๐๗๗ ๒๓ มี.ค. ๕๓
พิมพ์