

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน และขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพัน
การก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

๔๘๖๕ - ๔๘๗๐

เรียน รัฐ-กค., ผู้ว่า-ตง.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๕๕๗ , ๑๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท (ปคร) ๖๔๐๑/๕๓๐๑๐๙๙
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๑๑
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓


ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑) เกี่ยวกับเรื่อง การก่อสร้าง
อาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
โดยเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันการก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม
และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณ
ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ อนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ วิชาสธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

23 ส.ค. 2553

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th (6/53อุดมพร)

ขอ.กลุ่ม: ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๓

จวค. ๑๐๐๗/๒๒ ส.ค. ๕๓

ผู้พิมพ์