

# ด่วนที่สุด

ที่ นร 0710/ 211

|                            |
|----------------------------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  |
| รับที่ 1804                |
| วันที่ 10 มี.ค. 2553 14.28 |

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

สวค. 5/40.1  
วันที่ 10 มี.ค. 2553  
เวลา 14.50 น.

10 มีนาคม 2553

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพัน  
การก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/3021  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/12956  
ลงวันที่ 3 กันยายน 2551
3. หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท (ปคร.) 6401/5301099  
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ และค่าควบคุมงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ทำให้รายละเอียดค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม 316,000,000 บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 เป็นวงเงินค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบรวมค่าควบคุมงานทั้งสิ้น 327,484,999 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจำนวน 317,484,999 บาท และเงินรายได้สมทบ 10,000,000 บาท และขยายระยะเวลาดำเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ ดังนี้


/1. ก่อสร้าง...

1. ก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน 321,999,999 บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปีของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 63,360,000 บาท (หกสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 จำนวน 217,139,999 บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และใช้เงินรายได้ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสมทบ จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

2. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน 5,485,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1,665,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 จำนวน 3,320,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลัษรรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3

โทร. 0 2273 9266 - 67 ต่อ 1546

โทรสาร 0 2618 9095