

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 0604.3/ 760



พ.ศ. 5/๒๕
๒๓ มี.ค. ๕๓
๑๔.๕๔.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2017
วันที่ 22 มี.ค. 2553 เวลา 19.30

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

22 มีนาคม 2553

ส.ก.ค. (๐๖๐๕๐๑๙)

เรื่อง ขอยกยเวลาการลงนามในสัญญาโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 45 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1007 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553
 2. หนังสือกรมการทหารช่าง ที่ กท 0441/848 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553
 3. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0709/14826 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1007 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 กรมทรัพยากรน้ำขอมอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้กับกรมการทหารช่าง รวม 30 รายการ งบประมาณ 160.8959 ล้านบาท

1.2 กรมการทหารช่าง รับผิดชอบงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ตามหนังสือ ที่ กท 0441/848 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณให้กรมการทหารช่าง เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป

1.3 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการตามรายการที่มอบโอนโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0709/14826 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553

1.4 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนดมาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ กรณีหน่วยงานได้รับเงินจัดสรรแล้ว แต่ยังไม่ได้นำลงนามในสัญญา ให้เร่งดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 45 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

/2. ข้อเท็จจริง...

2. ข้อเท็จจริง

ตามขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ให้ลงนามในสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานรับโอนงานโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ และขอขานเรียนเหตุผลดังนี้

2.1 กรมการทหารช่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับมอบโอนงานโครงการมีเวลาน้อยในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับจำนวนโครงการและพื้นที่ดำเนินการกระจายครอบคลุมพื้นที่มากถึง 13 จังหวัด

2.2 กรมการทหารช่าง ดำเนินการในลักษณะงานทำเอง สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เช่นเดียวกันกับงานจ้างเหมา และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณอย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน


2.3 โดยข้อจำกัดด้านการกระจายพื้นที่โครงการ และสถานที่จัดเก็บวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างในงานทำเอง ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุได้ในคราวเดียวกันได้ทั้งหมด ในบางกรณีจำเป็นต้องพิจารณาจัดซื้อหลายครั้งตามขั้นตอนและข้อจำกัดในการก่อสร้าง

3. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 จากวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2553 เฉพาะกรณีงานทำเองที่ดำเนินการโดยกรมการทหารช่าง ที่รับมอบโอนงานโครงการจากกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาดังไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

โทร. 0 2271 6285 / โทรสาร 0 2298 6626