

เรื่องเพื่อ พิจารณาจร
เรื่อง ที่ ๕
ด่วนที่สุด
ที่ ทส 0604.3/ 845



๗.5

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๒๖๖
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๓ เวลา ๑๒.๐๐

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ๑๐๓ ๕/๑๐๑

กรุงเทพฯ 10400

๕ มี.ค. ๕๓
10.00 น

29 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอยกยเวลาการลงนามในสัญญาโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 30 มี.ค. 2553

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 45 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถลงนามสัญญาในวันที่ 31 มีนาคม 2553

1. เรื่องเดิม

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนดมาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ กรณีหน่วยงานได้รับเงินจัดสรรแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ให้เร่งดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 รายละเอียดตามอ้างถึง

2. ข้อเท็จจริง

ตามขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ให้ลงนามในสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโครงการไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ งบประมาณ 77.9476 ล้านบาท และขอเสนอเรียนเหตุผลความจำเป็นดังนี้

2.1 ต้องใช้เวลามากกว่าปกติในการปรับปรุงแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

2.2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548

/3.ข้อเสนอ...

3. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเรียนมาเพื่อ
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2553 จากวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2553 จำนวน 27 รายการ งบประมาณ 77.9476
ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)



(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม. (ผอ.ต.ส.น.นท) ผอ.ต.ส.น.นท
เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่ 30 มี.ค. 53เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม.9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ



(นายสุรัชย์ ภู่อประเสริฐ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรมทรัพยากรน้ำ

โทร. 0 2271 6285

โทรสาร 0 2298 6626