



คสช 4/162
๒๔/๓-๖/๖๓
10-๐๐๓-
๗๗.๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๑๐๑
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๐๙.๑๔
เวลา

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

26 เมษายน 2553

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่...๘.....

เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 27 เม.ย. 2553

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนา หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0306/5145 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
 2. สำเนาหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/ว.142 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และด่วนที่สุด ที่ กค 0907/ว.160 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552
 3. สำเนาหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0306/1020 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553
 4. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0708/9627 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553
 5. สำเนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 11 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553
 6. สำเนาหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุดที่ กค 0306/1328 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
 7. สำเนาคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 120/2553 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
และคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 130/2553 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553
 8. สำเนารายงานการประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
 9. ตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ (Action Plan)

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 อนุมัติให้ขยายเวลาให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทุกรายการ เสนอขอรับการจัดสรรเงินตามโครงการฯ จากสำนักงบประมาณภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยส่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณประกอบการพิจารณาบริหารจัดการจัดสรรเงินด้วย รายละเอียดตามที่แจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนดังนี้

1) ความเป็นมา

1. กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0306/5145 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ขอใช้เงินกู้ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ระยะที่ 2 (Stimulus Package 2 : SP 2) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ในวงเงิน 3,740 ล้านบาท บนที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กค. 153 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ โดยมีขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ประกอบด้วย กำหนดรูปแบบรายละเอียดโครงการ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA และกำหนด TOR การประกวดราคาเพื่อออกแบบควบคุมการก่อสร้าง (Turn Key)

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 3 เปิดประมูลหาผู้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการ (Turn Key)

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0907/ ว.142 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และ ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/ว.160 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่จะใช้แหล่งเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 149,999.8371 ล้านบาท โดยมีโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตของ กรมธนารักษ์ เป็นเงิน 2,600 ล้านบาท ซึ่งถูกปรับลดวงเงินลง จำนวน 1,140 ล้านบาท (3,740 -2,600 ล้านบาท) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ กรมธนารักษ์จึงต้องปรับรูปแบบโครงการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการโครงการ (Action Plan) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 (สัญญาที่ 1) จัดจ้างเพื่อการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ใช้ระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553

ขั้นตอนที่ 2 (สัญญาที่ 2) จัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553

ขั้นตอนที่ 3 (สัญญาที่ 3) เริ่มดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่วันที่ เดือนมิถุนายน 2553 และและจัดทำสัญญาก่อสร้าง

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 3

3. สำนักงานประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0708/9627 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553 อนุมัติแผนปฏิบัติงานและการใช้ค่าใช้จ่ายเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของโครงการก่อสร้าง ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตตามที่ขอทำความตกลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ปีงบประมาณ	งบประมาณ ล้านบาท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			ล้านบาท ต.ค. – ธ.ค.	ล้านบาท ม.ค. – มี.ค.	ล้านบาท เม.ย. – มิ.ย.	ล้านบาท ก.ค.-ก.ย.
โครงการก่อสร้าง ศูนย์ประชุมและ นิทรรศการ นานาชาติภูเก็ต	ปี 2553	520		60.5000	49.5000	410.0000
	ปี 2554	1,040	259.9800	259.9900	260.0100	260.0200
	ปี 2555	1,040	346.6500	346.6600	346.6900	-
รวม		2,600	606.6300	667.1500	656.2000	670.0200

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

4. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 11 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 กำหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (วงเงิน 149,999.8371 ล้านบาท) โดยให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แล้ว จะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

5. กรมธนารักษ์มีบันทึกค่วนที่สุดที่ กค 0306/1328 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 รายงานกระทรวงการคลังว่า กรมธนารักษ์ไม่อาจส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรเงินภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ได้ จึงขอให้ท่านเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลงนามในร่างหนังสือถึงประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ) เพื่อเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ให้กรมธนารักษ์ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต โดยลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(นายกรณ์ จาติกวณิช)ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการเปิดประกวดออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเสนอแนวความคิดในการออกแบบแข่งขันกัน ซึ่งกรมธนารักษ์ได้มีคำสั่งที่ 120/2553 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และคำสั่งที่ 130/2553 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2553 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดข้อกำหนดและขอบเขต (Terms Of Reference : TOR) เพื่อจัดจ้างสำรวจและออกแบบ (Conceptual Design) ออกแบบรายละเอียดอาคาร (Detail Design) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

7. คณะทำงานกำหนด TOR ได้ประชุมหารือและพิจารณาจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกสารจ้างออกแบบ และรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะทำงานฯ เห็นว่าสภาพที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ที่จะนำมาดำเนินโครงการยังมีได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เช่น ความลาดชันของพื้นที่ ระบบนิเวศวิทยาของบริเวณโดยรอบ พันธุ์ไม้ และสภาพพื้นดิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าพรุตามธรรมชาติ และมีชายหาดสำหรับหลบลมมรสุมของเต่าทะเลเพื่อวางไข่ ซึ่งการก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ ครอบคลุมพื้นที่โครงการเกือบทั้งหมดจะส่งผลให้ภูมิประเทศโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประกอบกับข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณากำหนดรายละเอียดงานภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมความต้องการด้านการออกแบบ (Design Brief) เป็นข้อมูลสำคัญต่อการออกแบบฯ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA จึงเห็นควรให้กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลสภาพพื้นที่โครงการฯ

8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกรณ์ จาติกวณิช) ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ให้กรมธนารักษ์พิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างทั้งหมดและได้รับสิทธิในการบริหารโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินและลดความเสี่ยงของภาครัฐ โดยได้เปรียบเทียบระยะเวลา ข้อดีและข้อเสียระหว่างการใช้เงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPPs

9. กรมธนารักษ์ได้เชิญผู้แทนกรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วมประชุมหารือเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ผลการประชุมหารือสรุปได้ว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยกรมธนารักษ์ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามประเด็นหัวข้อที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้เป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 46 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้เสนอรูปแบบโครงการในเบื้องต้น (Preliminary) ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการสามารถนำไปใช้ในการเสนอการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 และมาตรา 47 กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

10. จากการหารือร่วมกันกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์เห็นควรพิจารณาทบทวนขอใช้เงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ระยะที่ 2 (Stimulus Package 2 : SP2) ในวงเงิน 2,600 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต โดยมีขั้นตอนของการดำเนินโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดจ้างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต

ขั้นตอนที่ ดำเนินการจัดจ้างควบคุมการก่อสร้างโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 เปิดประมูลหาผู้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการ

(Detail Design & Built)

ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

การดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
1. จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA	12,450,000
2. การควบคุมการก่อสร้าง	43,775,000
3. การก่อสร้างควบคุมการออกแบบรายละเอียด (Detail Design & Built)	2,543,775,000
3.1 ค่าออกแบบ	43,775,000
3.2 ค่าก่อสร้าง (ไม่รวมครุภัณฑ์)	2,500,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,600,000,000

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ประเด็นที่ขอให้พิจารณา

นำเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนิน โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ในวงเงิน 2,600 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ (Action Plan) และประมาณการค่าใช้จ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวงเงิน 2,600 ล้านบาท โดยดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็น

กระทรวงการคลังขอเรียน ดังนี้

1. ตามเหตุผลความจำเป็นเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไว้เบื้องต้น ที่ต้องแบ่งการดำเนินการโครงการนี้ออกเป็น 3 ขั้นตอน ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและคณะกรรมการพิจารณากู้ยืมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้รับทราบตั้งแต่วันที่กรมธนารักษ์ได้เริ่มเสนอคำขอใช้เงินกู้ SP 2 ดังกล่าวแล้วว่า เนื่องจากขั้นตอนที่ 1 เป็นการสำรวจและการออกแบบรายละเอียดโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ต่อไปได้

2. เนื่องจากที่ดินราชพัสดุแปลงที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมเมืองภูเก็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารตามโครงการนี้ได้ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ติดต่อประสานงานและเร่งรัดเรื่องนี้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่แล้ว

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 46 และมาตรา 47 กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระบะทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 จากการประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ประชุมมีมติให้กรมธนารักษ์จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการดังกล่าว โดยมีรูปแบบรายละเอียดโครงการในเบื้องต้น (Preliminary) เพื่อให้การดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติถูกต้องและเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติเกิดดังกล่าว กรมธนารักษ์ไม่อาจดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการหลังจากการได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ (Action Plan) และประมาณการค่าใช้จ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวงเงิน 2,600 ล้านบาท โดยดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๒๗ เม.ย. ๕๓

ทราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม. (นางทรงยศ)

..... รณว. กค.แจ้งว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตาม ม. 9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ และขอให้นำเสนอ ครม. เป็นวาระจรในวันที่..... ๒๗ /เม.ย. ๕๓

หากเห็นชอบด้วย ขอให้โปรดอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณาเป็นวาระจร ตามที่..... รณว. กค.เสนอ

๑๕ -
(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรมธนารักษ์

โทร 0 2278 5531

โทรสาร 0 2270 1890