

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๑๖๑๕๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๗ เมษายน ๒๕๕๓) เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอเรื่อง มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ลงมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาด้วยว่า กรณีที่รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินตามกำหนดเวลาเพื่อใช้รองรับการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่เป็นโครงการซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการมากกว่า ๑ ปี จะสามารถดำเนินการประการใดเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของรัฐบาล

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
(นายโกศล วิชิตอนาฤกษ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th นิสา/K29-06-53

รอง ลคร. ๐๕๐๖/ว ๒๓
ผอ.สวค. ๒๑ มิ.ย. ๕๓
ผช. ๐๕๐๖/ว ๒๓
ผอ.กลุ่ม ๐๕๐๖/ว ๒๓
นวด. ๐๕๐๖/ว ๒๓
ผู้พิมพ์ ๐๕๐๖/ว ๒๓

ด่วนที่สุด
ที่ กค 0420.5/16956



เรื่องเพื่อ พิจารณาจร
๓๓๓. 40๗/๒ เรื่องที่ ๓๗

ศวค. ๕/๑๐๐
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๓
เวลา ๑๗-๑๐ น.

คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

8 มิถุนายน 2553

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- 8 มิ.ย. 2553
จัดเข้าวาระ.....

- อ้างอิง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 203 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 225 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 11 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 45 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553
6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 80 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 วันที่ 15 ธันวาคม 2552
วันที่ 29 ธันวาคม 2552 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 9 มีนาคม 2553 และวันที่ 7 เมษายน 2553 อนุมัติ
การขยายระยะเวลาให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 จากสำนักงบประมาณแล้ว ให้ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่
21 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 6 นั้น

เหตุผลความจำเป็น

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (นายไตรรงค์
สุวรรณศิริ) เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความคล่องตัว รวมทั้ง
เป็นการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล

/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่อนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานดำเนินโครงการจำนวนมากที่ได้รับจัดสรรเงินเรียบร้อยแล้วแต่ประสบปัญหา เช่น ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ หรือมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันตามกำหนดเวลา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้ผู้รับจ้างบางรายไม่สามารถติดต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ได้ และบางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินของสำนักงบประมาณ รวมทั้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินคงเหลือ (Reallocate) ให้แก่หน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน

ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

เนื่องจากโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นการลงทุนของภาครัฐที่ดำเนินการโดยส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และที่สำคัญเป็นการดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้ความเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

อนุมัติ



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๙ ธ.ค. ๕๓

ขอแสดงความนับถือ



(นายไทรรงค์ สุวรรณศิริ)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

กราบเรียน นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา

ในวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๓ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ตาม ม.๑ แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่อง



(นายสุรัช กุประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

กลุ่มงานบริหารการจ่ายเงิน

โทรศัพท์ 0 2271 3123

โทรสาร 0 2271 3132

มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่อนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานดำเนินโครงการจำนวนมากที่ได้รับจัดสรรเงินเรียบร้อยแล้วแต่ประสบปัญหา เช่น ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ หรือมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันตามกำหนดเวลา ประกอบกับคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้ผู้รับจ้างบางรายไม่สามารถติดต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ได้ และบางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินของสำนักงานงบประมาณ รวมทั้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินคงเหลือ (Reallocate) ให้แก่หน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ดังนั้น เห็นสมควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานสามารถลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2553

อย่างไรก็ดี โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นการลงทุนของภาครัฐที่ดำเนินการโดยส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และที่สำคัญเป็นการดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงขอกำหนดมาตรการ ดังนี้

กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียว และลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับโครงการที่มีสัญญาเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

กรณีที่ 2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ให้หน่วยงานเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาดังกล่าวให้รายงานปัญหาอุปสรรคผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อเสนอคณะกรรมการกถำรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานต่อไป

กรณีที่ 3 หน่วยงานที่ขอจัดสรรเงินสำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียวแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ เมื่อได้รับการจัดสรรเงินแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนามในสัญญา การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับจัดสรร

กรณีที่ 4 หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงิน เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
- โครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการที่ขออนุมัติดำเนินการโดยใช้เงินคงเหลือ (Reallocate)

ให้หน่วยงานขออนุมัติตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนามในสัญญา การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับจัดสรร ยกเว้น ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 อนุมัติในหลักการ สำหรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายวงเงิน 8,500 ล้านบาท ซึ่งขยายระยะเวลาการให้หน่วยงานสามารถขอรับการจัดสรรเงินเป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553

กรณีที่ 5 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการผูกพัน และมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด
