



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4510
วันที่ 24 มี.ย. 2553
เวลา 10.10

ที่ มท 0211.3/ 6412

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

4 มิถุนายน 2553

ตก.รับที่ ๕๔๘
วันที่ 25 มิ.ย. 53
เวลา 10-10

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านดินสิ่งมหัสจรรย์ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... - 6 ก.ค. 2553

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505 / 17505 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0016.2 / 6839 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการบ้านดินสิ่งมหัสจรรย์ของจังหวัดชัยภูมิ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2551 เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2553 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้รับความคิดเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ นั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านดินสิ่งมหัสจรรย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 มาเพื่อทราบ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของผู้ประกอบการที่ปักโฮมสเตย์ งบประมาณ 120,000 บาท โดยจัดอบรมสมาชิกชุมชนบ้านดิน จำนวน 40 คน และผู้เข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมทุกคน

2. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ ได้แก่

1) โครงการฝึกอบรมทางด้านการเกษตร งบประมาณ 400,000 บาท โดยมีกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะชำกล้าไม้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดซื้อวัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 325,610 บาท และอยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพันจำนวน 73,130 บาท

2) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดทำของที่ระลึก งบประมาณ 250,000 บาท ได้แก่ กิจกรรมการทำสกรีน เบาะรองนั่ง พวงกุญแจพุ่มดอกไม้ ฯลฯ ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 106,000 บาท และอยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 144,000 บาท

/3) โครงการพัฒนา ...

3) โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ การรื้อขนย้ายวัสดุและติดตั้งประปา (ช่วงที่ผ่านแนวที่ดินเอกชน) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้านพัก การก่อสร้างห้องน้ำรวมสำหรับนักท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิว การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน งบประมาณ 10,750,000 บาท ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 60 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 3,222,900 บาท

4) โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ 200,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบราคา

5) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบ้านดิน งบประมาณ 80,000 บาท ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามผลฯ แล้ว 1 ครั้ง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี

๒ ๖๖๕๓

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0 2223 5248

ที่ ๑๖๖๐๕/๑๕๑๘/ท ลอ ๒๘๖๖.๕๓

เรียน รอง นรม. (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

มท. ขอให้นำรายงานผลการดำเนินโครงการบ้านดินสิ่งมีชีวิตจริงของจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เสนอ ครม. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นำเรื่องนี้เสนอ ครม. ทราบตามที่ มท. เสนอ



(นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ)


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ท.๒๐

สลด. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ - 6 ก.ค. 2553 ลงมติว่า

ทราบ



๒๙ ๖.๕๓

รอง นรม. (1) ๒3๐๘
๒๘, ๖๖๕๓, 16:๐๐ น.