



ศทต.รับที่ 486
วันที่ 11 2 ก.ค. 2553
เวลา 11.35 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4964 ส.175
วันที่ 11 2 ก.ค. เวลา 11.00

ที่ สธ ๐๔๐๓.๒/ ๒๓๓๑

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ รายการการก่อสร้างอาคาร
แม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ๑๗๑๔๙
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๑๖๔๗๙ ลงวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดผู้กักกัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการการก่อสร้างอาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ สถาบัน
บำราศนราดูร กรมควบคุมโรค มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้า
ข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตาม นัยข้อ ๗ (๓) ของ
ระเบียบการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดผู้กักกัน เกินกว่าวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ให้สำนักงบประมาณมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการการก่อกำหนดผู้กักกันตาม (๑) ได้ตามความ
เหมาะสม

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ เรืองดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โครงการการก่อสร้างอาคารแม่แบบการบริการผู้ป่วยโรคติดต่อ ของสถาบัน บำราศนราดรุณ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๕,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาท เจ็ดแสน เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน

- มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ลงมติอนุมัติ เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ ของสถาบันบำราศนราดรุณ กรมควบคุมโรค จากเดิมวงเงิน ๓๒๕,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาท เจ็ดแสน เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านบาท เจ็ดแสน เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ จากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการประกวด ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๓ ครั้ง โดยยกเลิกครั้งที่ ๑ ด้วยบริษัท กิจการร่วมค้า สยามสตีลไทยบริการ ที่เสนอราคาต่ำสุดไม่มาลงนามในสัญญาจ้าง และครั้งที่ ๒ ด้วย ไม่มี ผู้มายื่นซองเสนอราคา และได้ดำเนินการครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยให้ คณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่องมาตรการการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและ ผู้ประกอบการอาชีพอื่น ข้อ ๙ ให้กำหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดราคากลางใน วงเงิน ๓๖๖,๒๕๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบหกล้านบาท สองแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท ถ้วน) บริษัท อินพีนิท เอนจิเนียรี แอนด์ คอน-สตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านบาท เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคา กลางแต่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้าน บาทถ้วน) คิดเป็น ร้อยละ ๖.๖๔ และกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้างอาคาร แม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ จากเดิมวงเงิน ๓๒๕,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาท เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านบาท เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมทั้งขยายเวลาการก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ขยายเป็น

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากเดิมวงเงิน ๓๒๕,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ (สามร้อยหกสิบสี่ล้านบาทเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ จากเดิม พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ ขยายเป็น พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๓.๕/๑๔๐๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงสำนักงานงบประมาณ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านบาทเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็น ๓๖๕,๘๑๘,๗๐๕.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านบาทแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) โดยขออนุมัติใช้เงินบำรุงของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จ่ายสมทบให้ผู้รับจ้างเป็นค่าเปลี่ยนแปลงความยาวเสาเข็มเจาะที่เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม คือ ลึก ๕๐ เมตรเป็น ๕๒ เมตร ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผลการพิจารณาแจ้งราคาเปรียบเทียบเสาเข็มเจาะ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง เป็นผลทำให้วงเงินในสัญญาเพิ่มขึ้น เป็น ๓๖๕,๘๑๘,๗๐๕.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านบาทแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ ในวงเงิน ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านบาทเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ก่อนลงนามแก้ไขในสัญญาจ้าง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เพิ่มวงเงินการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการดังกล่าว ก่อนลงนามแก้ไขในสัญญาจ้าง ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ภายใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานถึงงวดที่ ๙ แล้ว และกรมควบคุมโรค ได้เบิกจ่ายเงินให้บริษัทฯ ตามงวดงานที่ส่งมอบ ยกเว้น ค่าเสาเข็มส่วนที่ เพิ่มขึ้นยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

๔. สำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ไม่มี

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา อนุมัติเพิ่มวงเงินการ
ก่อสร้างศูนย์บำบัดพิษยาเสพติด ๓๖๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อย
หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็น ๓๖๕,๘๑๘,๗๐๕.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบห้า
ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๖๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๐๑

E – mail budgetcdc@yahoo.com