

ด่วนที่สุด

ที่ กช 0901.13/ 2898



๒๗ ๕/๑๓
๒๘ เมย ๕๙
๑๕.๐๔

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รับที่ ๒๙๙๖ ว. ๒๗๖๙
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๓ ๑๕.๐๕
เวลา...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๕๓

เรื่อง โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธฯ ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๘๖๑๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๑๙๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑

ถึงที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธฯ ๒๕๕๔
๒. ร่างองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพุทธฯ ๑ ๒๕๕๔

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสืออ้างถึงที่ ๒ мотีคณะกรรมการรัฐมนตรีวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธฯ ๒๕๕๔ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธฯ ๒๕๔๙ (อุทยานหลวงราชพฤกษ์) ตำบลแม่เที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา ๙๙ วัน ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล ๓ วาราษ คือ ๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทั้ง ๓ พระองค์ รวมถึงเพื่อแสดงและสาธิตการลดภาวะโลกร้อนโดยพืชสวนและการเกษตรกรรม การแสดงศักยภาพการพัฒนาด้านพืชสวนของไทย การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสัมคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออกผลการเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดโครงการจัดงานฯ พร้อมงบประมาณ นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย ซึ่งสำนักงบประมาณมีข้อสังเกต ดังนี้

๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งรัดให้มีการประเมินผลการจัดงานตามโครงการ เมื่อปี ๒๕๔๙ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรปรับปรุง แก้ไข และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่รอดคอบ รักภูมิสำหรับการจัดงานในปี ๒๕๕๔ ด้วย

/ ๑.๒ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี...

1.2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 (รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึงที่ 1) ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพืชที่สูง (สวพส.) เป็นผู้บริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ดังนั้น เมื่อการถ่ายโอนภารกิจในการบริหารจัดการสวนฯ ให้ สวพส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว เท็นสมควรให้ สวพส. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งนี้ ขอให้กรมวิชาการเกษตร เร่งประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

2. ข้อเท็จจริง

2.1 การจัดทำรายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2554

2.1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 449/2551 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จำนวน 30 ท่าน และต่อมาได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 750/2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน เพื่อจัดทำรายละเอียดและวิธีการดำเนินการของแผนแม่บทโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 พร้อมงบประมาณ และเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

2.1.2 คณะกรรมการจัดทำโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้มีการนำผลการประเมินผลการจัดงานตามโครงการเมื่อปี 2549 เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่รอบคอบ รัดกุมสำหรับการจัดงานในปี 2554 ตามข้อสังเกตของสำนักงบประมาณแล้ว กล่าวคือ ได้ศึกษาจากรายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2549 ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากรายงานผลกรบทบและข้อเสนอแนะสำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2549 ของกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้นำข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าวมาพิจารณากำหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการสำหรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 และคณะกรรมการจัดทำโครงการฯ ได้มีคำสั่งที่ 1/2552 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ในด้านต่าง ๆ จำนวน 3 คณะ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการด้านปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และการจัดสวน
- (2) คณะกรรมการด้านจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
- (3) คณะกรรมการด้านจัดนิทรรศการ การประกวด การสัมมนา และกิจกรรมเสริมชีวิต คณะกรรมการจัดทำโครงการฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 เห็นชอบในหลักการแผนแม่บททั้ง 3 ด้าน พร้อมงบประมาณดำเนินการแล้ว

2.2 การถ่ายโอนพื้นที่และการกิจกรรมการจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

2.2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อย้ายวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชน้ำที่สูงให้สามารถกระทำการครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้พืชน้ำที่ของสวนเฉลิมพระเกียรติราชพุทธฯ 2549 โดยครบถ้วนแล้ว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชน้ำที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 126 ตอนที่ 37 กวันที่ 9 มิถุนายน 2552

2.2.2 กรรมวิชาการเกษตรได้ส่งมอบพื้นที่ ทรัพย์สิน และการกิจกรรมบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธศ 2549 ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพล. เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และ สวพล. ได้บริหารจัดการสวนเรือymajanถึงปัจจุบัน และต่อมาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธศ 2549 ได้รับพระราชทานนามสวนใหม่เป็นชื่อ อุทยานหลวงราชพุทธศ

2.3 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPH Spring Meeting 2010

2.3.1 สมาคมพีชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้รับรองให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPH Spring Meeting 2010 ระหว่าง วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมอมรีเวียลแมปปิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนคณะกรรมการบริหารและประเทศสมาชิกของ AIPH จำนวน 29 ประเทศ 36 องค์กร มารับทราบความก้าวหน้าการเตรียมพื้นที่จัดงานมหกรรมพีชสวนโลกฯ 2554 ของประเทศไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานของไทยต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทางด้านพีชสวนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ และพัฒนาพีชสวนของไทย

2.3.2 การประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 86 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร AIPH ประเทศไทยสมาชิก AIPH จำนวน 9 ประเทศ 15 องค์กร ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ ฮังการี อินโดนีเซีย สเปน ตุรกี เกาหลี ใต้สโลวีเชียร์แลนด์ ใต้หัวนัน และประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ต่อคณะกรรมการบริหาร AIPH และประเทศไทยสมาชิก AIPH พร้อมทั้งได้นำเสนอตั้งกล่าวตรวจสอบเยี่ยมพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ซึ่งได้เตรียมการในเรื่องพื้นที่ไปแล้วประมาณ 70% โดยคณะกรรมการพอยู่ในอย่างมากและมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จ และจะสามารถจัดงานได้อย่างใหญ่และโดดเด่นกว่าการจัดงานที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาแล้ว

2.4 การเสนอโครงการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชปุกษ์ 2554

พิชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ดังนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)

2.4.1.1 แผนแม่บท 3 ด้าน ประกอบด้วย

(1) ด้านการปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และการจัดตกแต่ง ภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อรับรับงานมหกรรมพีชสวนโลก 2554 ที่มีแนวคิดให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(2) ด้านการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ 3 พระองค์ โดยมีแนวคิดดังนี้

- นิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การชลประทาน เรื่องการจัดการดินและน้ำ และเรื่องหญ้าแฝก

- นิทรรศการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้เน้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ การรักษาป่า ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ฟาร์มตัวอย่าง และอาชีพเสริม (การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โครงการศิลปาชีพ)

- นิทรรศการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม มหาวราชาภูมิ ให้เน้นโครงการสายใยรักฯ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

(3) ด้านการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการประกวด การสัมมนา และกิจกรรมเสริม ได้แก่ การจัดนิทรรศการนานาชาติในอาคารและนอกอาคาร การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในอาคาร การประกวดสวนนานาชาติในอาคารและนอกอาคาร การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประจำ ไม้ผล และผัก การจัดสวน การจัดประชุม (การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ และในประเทศ) การจัดนิทรรศการสวนกล้วยไม้ การจัดนิทรรศการสวนสมุนไพร การจัดนิทรรศการอาคารไม้ผล โภคแมลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ งานพิธีเปิด-พิธีปิด การบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน และกิจกรรมเสริมอื่นๆ

2.4.1.2 งบประมาณ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 838.76 ล้านบาท แบ่งเป็น

งบกลางประจำปี 2553 จำนวน 121.23 ล้านบาท

งบกลางประจำปี 2554 จำนวน 427.53 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 จำนวน 290.00 ล้านบาท

รายละเอียดงบประมาณ มีดังนี้

(1) การปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และการจัดตกแต่ง ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นเงิน 298.76 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1.1) งานภูมิสถาปัตยกรรม วงเงิน 113.06 ล้านบาท

(1.2) งานสถาปัตยกรรม วงเงิน 135.44 ล้านบาท

(1.3) งานปรับปรุงระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล วงเงิน 44.36 ล้านบาท

(1.4) งานออกแบบ วงเงิน 2.00 ล้านบาท

(1.5) ครุภัณฑ์ วงเงิน 3.90 ล้านบาท

(2) การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 540 ล้านบาท แบ่งเป็น

(2.1) การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการจัด กิจกรรมต่างๆ วงเงิน 400 ล้านบาท

(2.2) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วงเงิน 70 ล้านบาท

(2.3) การบริหารโครงการ วงเงิน 70 ล้านบาท

2.4.2 การทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วในการดำเนินการมีความ จำเป็นต้องทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามรายการดังต่อไปนี้

(1) สัญญาด้านการปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และการตกแต่ง ภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 6 สัญญา (งบกลางปี 53 และงบกลาง ปี 54)

(1.1) งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พื้นที่ 360 ตารางเมตร วงเงิน 4 ล้านบาท

(1.2) งานปรับปรุงอาคารโอลิมแพลท วงเงิน 8 ล้านบาท

(1.3) งานปรับปรุงงานระบบและพื้นที่อาคารนิทรรศการเดิม พื้นที่ 1,700 ตารางเมตร วงเงิน 23 ล้านบาท

(1.4) งานก่อสร้างอาคารจัดนิทรรศการ พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร วงเงิน 66.16 ล้านบาท

(1.5) งานเดินท่อน้ำเสียออกจากพื้นที่เพื่อทำการบำบัด วงเงิน 11.89 ล้านบาท

(1.6) งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม วงเงิน 17.30 ล้าน บาท

(2) สัญญาด้านการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม จำนวน 2 สัญญา (งบกลางปี 53, งบกลางปี 54 และงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 55)

(2.1) การบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ วงเงิน 400 ล้านบาท

(2.2) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วงเงิน 70 ล้านบาท

2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธ 2554

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่างองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธ 2554 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย อำนวยการ กำกับ และติดตามผลการจัดงาน สั่งการและมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐช่วยปฏิบัติงานการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกฯ 2554 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการอำนวยการและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2)

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดงานตามรายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธ 2554 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอในข้อเท็จจริงที่ 2.4

3.2 อนุมัติงบประมาณการจัดงานจำนวน 838.76 ล้านบาท จากงบกลางของรัฐบาล รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2553 และ 2554 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 โดยแบ่งเป็น งบกลางประจำปี 2553 จำนวน 121.23 ล้านบาท งบกลางประจำปี 2554 จำนวน 427.53 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 จำนวน 290.00 ล้านบาท

3.3 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถทำสัญญา ก่ออู่ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ตามรายการในข้อ 2.4.2

3.4 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธ 2554 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในข้อเท็จจริงที่ 2.5

3.5 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถจัดเก็บรายได้จากการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธ 2554 เพื่อนำมาใช้จ่ายหมุนเวียนในช่วงการจัดงานได้ และส่งคืนเงินเหลือจ่ายเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินคณารัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

ศูนย์ประสานงานโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพุทธ

โทร. 0-2579-7531 โทรสาร 0-2940-7339