

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0715/ 409

ส.ก.	4/2401	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่	11 ส.ค. 2553	รับที่ 5827
เวลา	16.30	11 ส.ค. 2553 12/10

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

11 สิงหาคม 2553

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/12154

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้

1. ขออนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม จากวงเงินเดิม จำนวน 61,870,000 บาท เป็นวงเงินทั้งสิ้น 91,280,000 บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 29,410,000 บาท

2. ขออนุมัติงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม จากวงเงินเดิม จำนวน 1,056,600 บาท เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,596,275 บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 539,675 บาท

3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน 330 วัน ตามเนื้องานก่อสร้างที่อนุมัติเพิ่มเติม
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน
ดังนี้

/1. ค่าก่อสร้าง...


1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงินเดิม จำนวน 61,870,000 บาท เป็นวงเงิน 90,763,000 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่น สามพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน 11,788,700 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 23,935,800 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 26,145,500 บาท ส่วนที่ขาดอีก จำนวน 28,893,000 บาท ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป

2. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ จากวงเงิน จำนวน 1,056,600 บาท เป็นวงเงิน 1,596,275 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่น หกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน 211,300 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 264,200 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 581,100 บาท ส่วนที่ขาดอีก จำนวน 539,675 บาท ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป

3. ขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างไปถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลักษิรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9941

โทรสาร 0 2273 9914