

ด่วนที่สุด

ที่ นร (กพอ.) ๑๑๑๒/๖๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6034
วันที่ 20 ส.ค. 2553

ชวค. 4/268
วันที่ 26 ส.ค. 2553
เวลา 16.15 น.

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพ ๑๐๑๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ผลการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

24 ส.ค. 2553
จัดเข้าวาระ.....

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรี ทราบ โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) รวมทั้ง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (กพอ.)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

-

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กพอ. ในการเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด เพื่อ เสนอแนะแผนงาน/โครงการ/แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนด้านคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ซึ่งเป็นผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

-

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ โครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบขยะ โดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด วงเงิน ๒๗๐.๐๐ ล้านบาท ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบ้านเนินพยอม เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พื้นที่ประมาณ ๓๓ ไร่ และนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ภายใน ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้รัดกุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน (วันละประมาณ ๙๐ ตัน) ซึ่งคาดว่าปัจจุบันมีปริมาณมากกว่า ๓๕๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งอาจจะมีปัญหาในการหาผู้รับจ้าง

๔.๑.๒ โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา พื้นที่อำเภอเมืองระยอง โดยการประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน ๑๓๙.๒๙๗๑ ล้านบาท (งบกลางปี ๒๕๕๓ วงเงิน ๑๓๔.๕๔๑๒ ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาคสมทบ ๔.๗๕๕๙ ล้านบาท) เป็นการปรับปรุงเส้นท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำหรับความล่าช้าในการจัดจ้าง เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ การประกาศข้อกำหนดขอบเขตงานมีการร้องเรียน จึงต้องมีการปรับข้อกำหนดขอบเขตงานเพื่อความรัดกุมและเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพสูง สำหรับการดำเนินงานโครงการในส่วนที่ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประปาเขตนั้น ปัจจุบันทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓

๔.๑.๓ โครงการสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง โดยการประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน ๑๗๓.๑๘๗๙ ล้านบาท (งบกลางปี ๒๕๕๓) เป็นการปรับปรุงเส้นท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๒๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำหรับความล่าช้าในการจัดจ้าง เนื่องจากต้องมีการปรับข้อกำหนดขอบเขตงานใหม่เช่นเดียวกัน

๔.๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน ๒๓๕.๗๖๐๑ ล้านบาท (งบกลางปี
๒๕๕๓ จำนวน ๗๓.๒๗๘๑ ล้านบาท) เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมาบตาพุดจาก ๑๒๐ เตียง ให้เป็น
โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขนาด ๒๐๐ เตียง และพัฒนา
โรงพยาบาลระยองเป็น Excellence Center ด้านพิษวิทยา ปัจจุบัน การจัดซื้อครุภัณฑ์ (๑)
รถพยาบาล ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (๒) ครุภัณฑ์การแพทย์ อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาซื้อ
ขาย (๓) พัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลระยอง ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว สำหรับสิ่งก่อสร้าง (๑)
อาคารพิเศษ ๖๐ ห้อง อยู่ระหว่างการเสนอปลัดกระทรวงฯ อนุมัติสิ่งจ้าง (๒) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน
อยู่ระหว่างการเสนอปลัดกระทรวงฯ อนุมัติสิ่งจ้าง (๓) อาคารหน่วยจ่ายกลาง/ปรับปรุงศูนย์อาชีวฯ/ถนน
คอนกรีต ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

๔.๑.๕ โครงการตรวจสอบสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน ๕๘.๗๘๖๔ ล้านบาท (งบกลางปี
๒๕๕๓ จำนวน ๒๕.๒๒๘๘ ล้านบาท) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ/ตรวจหาความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษในพื้นที่ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ในเขตควบคุมมลพิษ ๖ ตำบล ปัจจุบันดำเนินการตรวจสอบสุขภาพแล้ว รวม ๘,๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ
๘๒.๑๘ จากจำนวนเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ คน สำหรับการจัดซื้อรถตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ๒ คัน จำนวน
๖.๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ๑๒๐ วัน โดยมีผล
การตรวจสอบสุขภาพถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑) การตรวจหาอนุพันธ์ของสารเบนซีน (t-t muconic acid) จากตัวอย่างที่ส่งตรวจโรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน ๘,๒๑๒ คน ได้รับผลการตรวจ ๒,๘๙๒
คน แบ่งกลุ่มได้ดังนี้ (๑) กลุ่มปกติ/เสี่ยงน้อย ร้อยละ ๙๖.๙ (๒) กลุ่มเสี่ยงปานกลาง ร้อยละ ๒.๖
และ (๓) กลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ ๐.๕

๒) การตรวจโลหะหนัก (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน) มีผลการ
ตรวจดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ปกติ จำนวน ๓๒๖ คน (ร้อยละ ๖๕.๒) และ กลุ่มที่ ๒ ผิดปกติ จำนวน ๑๗๔
คน (ร้อยละ ๓๔.๘) โดยพบสารปรอทร้อยละ ๐.๒ และสารหนูร้อยละ ๓๔.๖

๓) การตรวจเลือด/ปัสสาวะ (ความเข้มข้นของเม็ดเลือด
แดง/ การทำงานของตับ/ การทำงานของไต/ เบาหวาน) ผลการตรวจส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

๔.๑.๖ ความเห็นของที่ประชุม

๑) การบริหารจัดการโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจาก
บ่อฝังกลบขยะ การคัดเลือกผู้รับเหมาจะต้องมีความโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบ โดยผู้ที่จะมา
ดำเนินการขนย้ายต้องเป็นมืออาชีพ และระหว่างการขนย้ายต้องมีการจัดการอย่างรัดกุมมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการห่อบรรจุขยะเป็นก้อนก่อนขนย้าย ทั้งนี้ ควรมีการตั้งคณะกรรมการโดยมี
ผู้แทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนระหว่างการขนย้ายขยะ และขอให้
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดทำแผนปฏิบัติการภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้างให้ชัดเจน สำหรับ

แนวทางการจัดการขยะในอนาคตเพื่อความยั่งยืน จำเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการสำหรับระยะยาว และมองภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการลดปริมาณขยะ การรณรงค์คัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งพิจารณาการก่อสร้างเตาเผาขยะที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

๒) การประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหามลพิษของ มาบตาพุด หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และจังหวัดระยองควรมีการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า โครงการแก้ไขปัญหามลพิษของมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในความจริงจังของภาครัฐที่จะพยายามแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

๔.๒ ผลการประชุมหรือ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัด ระยอง

๔.๒.๑ สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้ประสานงานเชิญผู้ประกอบการร่วมประชุมหารือ เพื่อร่างกรอบแนวทางการจัดตั้งกองทุน โดยจัด ประชุมหารือจำนวน ๒ ครั้ง มีประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

๑) รูปแบบกองทุน (๑) ผู้ก่อตั้งกองทุนควรเป็นผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (๒) พื้นที่ควรครอบคลุมการประกาศเขตควบคุมมลพิษ และพื้นที่ตาม ขอบเขตรายงาน EHIA (๓) ควรมีแผนการดำเนินการในระยะยาว เพื่อหารายได้อย่างต่อเนื่อง

๒) การระดมเงินกองทุน เพื่อให้มีเงินทุนสม่ำเสมอ ควร พิจารณาจัดเก็บเงินจาก (๑) ปริมาณการใช้สาธารณูปโภค (๒) พื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินการ (๓) สัดส่วนระหว่างปริมาณการใช้สาธารณูปโภค และพื้นที่

๓) การบริหารจัดการกองทุน (๑) การจัดตั้งและบริหาร กองทุน ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน (๒) เงินทุน ประเดิม ขึ้นอยู่กับขอบเขตกิจกรรม

๔) กิจกรรมเป้าหมายของกองทุน เน้น ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (๒) สุขภาพ (๓) การศึกษา

๔.๒.๒ ความเห็นของที่ประชุม การบริหารจัดการกองทุนควรให้ภาค ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น สำหรับการระดมเงินกองทุน ควรพิจารณาการเก็บเงินจากสัดส่วนการ ปลดปล่อยมลพิษด้วย

๔.๓ แผนการยกระดับศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระยองเป็นสถาบันภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานเสนอแผนการ ยกระดับศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมระยองเป็นสถาบัน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๔.๓.๑ การจัดตั้งสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ควรจัดตั้งที่กระทรวงสาธารณสุข และจัดตั้งสาขาพื้นที่ ๕ แห่ง โดยสาขาพื้นที่แรก คือ ระยอง

๔.๓.๒ สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาพื้นที่ระยอง ควรประกอบด้วยหน่วยงานด้านบริหาร ด้านวิชาการ และด้านบริการ โดยมีภารกิจย่อย ๔ ด้าน คือ (๑) งานเตรียมพร้อมและตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี (๒) งานเฝ้าระวังสุขภาพ (๓) งานตรวจ วินิจฉัย รักษา และห้องปฏิบัติการ และ (๔) งานวิจัยและพัฒนา

๔.๓.๓ บุคลากรสาขาพื้นที่ระยอง จำนวน ๕๔ คน ประกอบด้วย (๑) กลุ่มภารกิจคลินิก และอุบัติภัยสารเคมี และ (๒) กลุ่มภารกิจเฝ้าระวังโรค วิจัยพัฒนา และข้อมูล

๔.๓.๔ งบประมาณสาขาพื้นที่ระยอง ควรเป็นความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ ภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุข) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณปีละ ๔๙ ล้านบาทในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ปีละ ๔๕ ล้านบาท สำหรับ (๑) งบประมาณบุคลากร (ผลิตพยาบาล) (๒) งบประมาณหรือสิ่งก่อสร้าง และ (๓) งบประมาณเฝ้าระวังสุขภาพ

๔.๔ รายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาระบาดของมาบตาพุด ระยะต่อเนื่อง : แผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบในหลักการแผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง วงเงินรวม ๓๑.๐ ล้านบาท โดยขอให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษและเทศบาลเมืองมาบตาพุดได้นำเสนอรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาระบาดของมาบตาพุด ระยะต่อเนื่อง : แผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

๔.๔.๑ โครงการติดตั้งชุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบต่อเนื่อง (VOCs) และป้ายแสดงผล คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Display Board) (กรมควบคุมมลพิษ) : ติดตั้งชุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และป้ายแสดงผล ในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ (๑) ศูนย์วิจัยพืชไร่ และ (๒) ชุมสายโทรศัพท์ระยอง เพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สมบูรณ์มากขึ้น และรายงานสถานการณ์มลพิษให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทันเหตุการณ์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สถานีละ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๔.๔.๒ โครงการก่อสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำและติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) : ติดตั้งระบบเตือนภัย และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ เชื่อมโยงข้อมูลและแสดงผลของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะที่ติดตั้งชุดตรวจวัดเข้ากับระบบ SCADA ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใน ๔ สถานี ได้แก่ (๑) คลองบางเบ็ด (๒) คลองพะยูง (๓) คลองห้วยใหญ่ (๔) คลองมาบข่า รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สถานีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๔.๔.๓ โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) : จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบ Real Time ทั้งในระดับเตือนภัย (Warning Level) และระดับวิกฤต (Critical Level) รวมถึงการรับแจ้งเหตุต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๔.๔ การบริหารจัดการข้อมูลและการรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม :

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการชุมชน 5 ชุมชน เป็นกรรมการ และมีนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นกรรมการและเลขานุการ

๒) เชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพน้ำและอากาศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบ Real Time และรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ มายังศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔.๔.๕ ความเห็นของที่ประชุม

๑) การรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควรเป็นการตรวจวัดเวลาที่เกิดขึ้นจริงและรายงานผลได้ทันที รวมถึงควรใช้สัญลักษณ์ที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยด้านมลพิษแก่ประชาชนได้อย่างทันเวลา

๒) การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยอาจจัดตั้งในลักษณะคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้คณะกรรมการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการร่วมกันบริหารจัดการ และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๔.๕ เรื่องอื่น ๆ ผู้แทนภาคประชาชนได้ชี้แจงถึงปัญหาผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่มาบตาพุด สรุปได้ว่าปัจจุบันมีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวนมาก ทำให้มีพื้นที่บางส่วนหายไปและบางพื้นที่มีที่ดินงอกขึ้นมา ส่งผลให้ชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและกรรมสิทธิ์ที่ดินที่งอกขึ้นมาใหม่

๔.๖ มติคณะทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

๔.๖.๑ รับทราบความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง โดยมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑) เทศบาลเมืองมาบตาพุด เร่งรัดหารือกับสำนักงานประมาณ เพื่อจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบขยะเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณดำเนินงานต่อไป

๒) เทศบาลเมืองมาบตาพุด (๑) จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เพื่อที่ชุมชนจะได้รับทราบความก้าวหน้าและสามารถตรวจสอบการดำเนินโครงการตามกำหนดเวลา (๒) พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมซึ่งมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนระหว่างการขนถ่ายขยะมูลฝอย

๓) การประสานส่วนภูมิภาค จัดทำรายชื่อชุมชนที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาระบบประปา ทั้ง ๒ โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบและติดตาม/ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการได้

๔.๖.๒ ให้ความเห็นชอบรายละเอียดการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษเรื้อรังของมาบตาพุด ระยะต่อเนื่อง ประกอบด้วย (๑) โครงการติดตั้งชุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบต่อเนื่อง และป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) จำนวน ๑๓ ล้านบาท (๒) โครงการก่อสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำและติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ ล้านบาท และ (๓) โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน ๑๖ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๑.๐ ล้านบาท (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) และให้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้มีภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรม

๔.๖.๓ มอบหมายให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการแก้ปัญหามลพิษเรื้อรังชายฝั่งและที่ดินนอกในพื้นที่มาบตาพุดให้กับชุมชน ร่วมกับจังหวัดระยอง และหากมีปัญหาในการดำเนินงาน ขอให้นำเสนอในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษเรื้อรังของมาบตาพุดครั้งต่อไป

๔.๖.๔ รับทราบผลการประชุมหารือ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง และแผนการยกระดับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมระยอง เป็นสถาบันภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

รับทราบผลการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหามลพิษเรื้อรังของมาบตาพุด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป


ท.๒๕

สลค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๓ ลงมติว่า

ทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๒๗๔๐

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๗๔๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pojaneer@nesdb.go.th